

Stejnopis:

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DÍLO

číslo dodatku zhotovitele: 10000135138

k provedení stavby
„Rekonstrukce komunikace v ul. Oplanská“

číslo smlouvy objednatele: SML/0229/2017

číslo smlouvy zhotovitele: 10000129711

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 21

se sídlem: Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy

IČ: 00240923,

DIČ: CZ 00240923

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupena: Karlou Jakob Čechovou – starostkou městské části

(dále jen "objednatel")

a

Skanska a.s..

se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

IČ: 262 71 303

DIČ: CZ699004845

zápsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, číslo vložky 15904

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Alešem Novákem, ředitelem závodu Silniční stavitelství Čechy
a Michalem Pfafem, oblastním manažerem oblasti Praha,
oba dva na základě plné moci

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č.1. Předmětem dodatku č. 1 je změna oddílu č. II. **Předmět smlouvy**, oddílu III. **Doba plnění**, oddílu IV. **Cena díla a platební podmínky** a upravují se takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Tímto dodatkem se rozšiřuje rozsah díla specifikovaný v oddílu II. Předmět smlouvy o práce na Dešťové kanalizaci, které byly vyvolány nefunkčním stavem napojovací šachty a kanalizace, a dále upřesněním druhů a počtu stromů. Rozšíření změny díla dle tohoto dodatku č. 1 se sjednává na základě naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. DOBA PLNĚNÍ

1. V souladu se smlouvou o dílo a v závislosti na odsouhlasených změnách předmětu tohoto dodatku je doba plnění prodloužena o 45 dní, do 15.10.2018.

III. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Tímto článkem se v závislosti na změně rozsahu díla mění oddíl IV. **Cena díla a platební podmínky.** Cena za zhotovení díla v rozsahu specifikovaném v tomto dodatku č.1 je stanovena jako nejvýše přípustná a činí **1 633 057,39 Kč bez DPH**. Celková cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1, jako cena nejvýše přípustná činí **15 437 012,51 Kč bez DPH**.

| | |
|---|-------------------------|
| Cena díla bez DPH, dle smlouvy | 13 803 955,12 Kč |
| Změna ceny bez DPH, dle dod. č.1 | 1 633 057,39 Kč |
| <hr/> | |
| Cena celkem bez DPH, dle smlouvy ve znění dod. č.1 | 15 437 012,51 Kč |
| DPH 21 % | 3 241 772,63 Kč |
| <hr/> | |
| Cena celkem včetně DPH, dle smlouvy ve znění dod.č.1 | 18 678 785,14 Kč |


IV ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nezměněná tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že se obsahem tohoto dodatku č.1 včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek č.1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

- Přílohy:
- č.1. FO 1 Změnový list č.01 – Změna dešťové kanalizace
 - č.2. FO 2 Návrh ohodnocení změny k ZL 01 s rozpočty
 - č.3. FO 1 Změnový list č.02 – Změny výsadby stromů
 - č.4. FO 2 Návrh ohodnocení změny k ZL 02 s rozpočty

V Praze dne 29-05-2018


V Praze dne 22.5.2018



za objednatele
Karla Jacob Čechová
starostka městské části



za zhotovitele Skanska a.s.
Ing. Aleš Novák,
ředitel závodu Silniční stavitelství Čechy



za zhotovitele Skanska a.s.
Michal Pfaf,
oblastní manažer oblasti Praha

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
0342 Karlín, 186 00 Praha 8

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 zák. č. 131/2000 Sb.,
že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

.....
Pověřený člen Zastupitelstva MČ Praha 21