

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO ze dne 13.4.2018 u objednatele vedená pod číslem: SML/0132/2018 u zhotovitele vedená pod číslem:

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen jako „Občanský zákoník“)

na akci „**Stavba**“

mezi:

1. Smluvní strany

Objednatel:	Městská část Praha 21
se sídlem:	Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy
IČO:	00240923
DIČ:	CZ00240923
zastoupená:	Karlou Jakob Čechovou, starostkou
bankovní spojení:	████████████████████
číslo účtu:	████████████████████
kontaktní osoba:	Ing. Josef Roušal, ████████████████████

na straně jedné (dále jen jako „objednatel“)

a

Název společnosti	Hydro Gas Manufacture, s.r.o.
Sídlo:	Poděbradova 1069/35, 702 00 Moravská Ostrava
Zastoupená:	Ing. Denisem Martausem, jednatelem společnosti
IČ:	26792699.
DIČ:	CZ26792699.
Bankovní spojení:	████████████████████
Č. účtu:	████████████████████
(zapsána u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 26 330)	
Kontaktní osoby:	Ing. Denis Martaus, Ing Filip Holý
(dále jen jako „zhotovitel“)	

uzavírají tento dodatek č.1 Smlouvy o dílo, kterým se mění a doplňuje smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 13.4.2018 pod shora uvedeným evidenčním číslem smluvních stran, jejímž předmětem je provedení díla: „**Rekonstrukce skateparku**“, dále jen „Smlouva“.

2. Doba plnění, předání díla

Tímto článkem se mění článek 5.1 a 5.2. Smlouvy o dílo takto:

5.1 **Objednatel předá zhotoviteli staveniště 04.06.2018.** Stavební práce a navážení materiálu je možno zahájit zhotovitelem nejdříve 04.06. 2018.

5.2 **Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas nejpozději do 17.08.2018.** Do této doby se nezapočítávají překážky z důvodu okolností vyšší moci podle odst. 5.6 až 5.9 této smlouvy této smlouvy, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny.

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem nijak dotčeny.

Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeho dva (2) stejnopisy.

Dodatek č.1 Smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany dodatek č.1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Níže uvedená příloha je nedílnou součástí tohoto dodatku Smlouvy:

Příloha č.1: Harmonogram stavebních prací – Změna č.1

ZHOTOVITEL:

STAVKO s.r.o. KONSTRUKČNÍ, s.r.o.
Předměstí 1060/95
702 00
MČ Praha 21
2405
Kontakt: 224 111 111
Ing. Filip Holý
Jednatel společnosti
V Praze dne

OBJEDNATEL:

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21
V Praze dne

29-05-2018

Hydro Gas Manufacture, s.r.o.
Poděbradova 1069/35
702 00 Moravská Ostrava
IČ: 26792699

Městská část Praha 21
Staroklánovická 260, 190 16
Praha 9 – Újezd nad Lesy
IČ: 00240923

**Harmonogram stavebních prací na díle
„Rekonstrukce skateparku - Čentická 2442,
Újezd nad Lesy, Praha 9“
Změna č.1 dle Dodatku Smlouvy o dílo č.1**

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Zahájení stavebních prací: | nejpozději do 21.06.2018 |
| 2. Provedení geodetických, přípravných a vytyčovacíh prací | nejpozději do 29.06.2018 |
| 3. Zahájení provádění zemních prací, dovoz a odvoz materiálu, likvidace tratě BMX, modelace objektu strojová i ruční | nejpozději do 01.07.2018 |
| 5. Dokončení zemních prací, modeláž objektu strojová i ruční | nejpozději do 20.07.2018 |
| 6. Zahájení přípravy bednění a armování objektu skateparku | nejpozději do 21.07.2018 |
| 7. Betonáže připravených celků prvků skateparku | nejpozději do 10.08.2018 |
| 9. Příprava betonáže a betonáž vodorovných ploch | nejpozději do 14.08.2018 |
| 10. Dokončení stavebních prací, úklid staveniště | nejpozději do 17.08.2018 |

Vzhledem k technologickým procesům při zrání betonu, bude tmelení dilatačních spár provedeno do 28 dní od dokončení poslední betonáže, stejně jako dodání dokladové části, zejména rychlových zkoušek betonu, jejichž vyhodnocení trvá stejnou dobu. Tyto nedodělky budou specifikovány v předávacím protokolu a nebudou považovány za vady bránící řádnému užívání díla a nebudou překážkou k převzetí a předání díla v termínu do 17.08. 2018.

V Ostravě dne . 2018

HYDRO GAS MANUFACTURE, S.R.O.
Poděbradova 1069/35
702 00 Moravská Ostrava
IČ: 26792699, DIČ: CZ26792699
Újezd nad Lesy, Praha 9
Ing. Filip Holý, jednatelem společnosti

Ing. Filip Holý
jednatel společnosti