

Dodatek č. 1

**smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace, výkonu inženýrské
činnosti a autorského dozoru ze dne 11.2.2020**

u objednatele vedené pod číslem SML/0109/2020/OMI

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále
jen „občanský zákoník“)

na akci „Projekční a inženýrské činnosti – Budova MŠ Sluníčko“

1. Smluvní strany

Objednatel:

Městská část – Praha 21

Sídlo: Staroklánovická 260,
190 16, Praha 9 – Újezd nad Lesy

IČ: 240923

DIČ: CZ 00240923

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zastoupen: Milan Samec – starosta MČ Praha 21

na straně jedné (dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Miracon s.r.o.

Sídlo: Sokolovská 178/247,
190 00 Praha 9 - Vysočany

IČO: 066 26 874

DIČ: CZ 06626874

Zapsaná: u Městského soudu, v Praze, oddíl C, vložka 285712

Jednatel: [REDAKCE]

na straně druhé (dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo, kterým se mění smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 11.2.2020 pod shora uvedeným evidenčním číslem objednatele, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace, výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru v rámci akce „Projekční a inženýrské činnosti – Budova MŠ Sluníčko“ (dále jen „Smlouva“).

2. Předmět dodatku č. 1 ke Smlouvě

Tímto dodatkem se mění článek 5 Smlouvy – Doba plnění, a to v odstavci 5.1 Smlouvy tak, že termín ukončení plnění se mění následovně:

- u písm. b) Termín podání žádosti o spojené územní řízení a stavební povolení, včetně všech souhlasných vyjádření + doplnění PD o Dokladovou část se **mění na nejpozději do 31.8.2020**;
- u písm. c) Termín předání DPS, včetně rozpočtu a výkazu výměr se **mění na do 30.9.2020**.

