

DODATEK Č. 1**SMLOUVY O DÍLO ze dne 21. 6. 2019
u objednatele vedená pod číslem: SML/0175/2019**

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen jako „Občanský zákoník“)

na akci „Stavba č. 41271 Požární zbrojnice Újezd nad Lesy - dostavba II.b“

mezi:

1. Smluvní strany

Objednatel:	Městská část Praha 21
se sídlem:	Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy
IČO:	00240923
DIČ:	CZ00240923
zastoupená:	Milanem Samcem, starostou
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	██████████
kontaktní osoba:	Ing. Josef Roušal, tel.: +420 775 705 778

na straně jedné (dále jen jako „objednatel“)

a

Název společnosti	Jilek Stavby s.r.o.
Sídlo:	V Břízkách 276, 282 01 Doubravčice
Zastoupená:	jednatel ██████████
IČ:	04046331
DIČ:	CZ04046331
Bankovní spojení:	Raiffeisen BANK a.s.
Č. účtu:	██████████
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku	vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 241596
Kontaktní osoby:	██████████ info@jilekstavby.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo, kterým se mění a doplňuje smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 21.6.2019 pod shora uvedeným evidenčním číslem smluvních stran, jejímž předmětem je provedení díla: „Stavba č. 41271 Požární zbrojnice Újezd nad Lesy – dostavba II.b“, dále jen „Smlouva“.

2. Předmět smlouvy

Tímto článkem se doplňuje článek 3. Smlouvy – Předmět smlouvy – takto:

Předmět Smlouvy se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci k původní veřejné zakázce, realizačním projektu a Smlouvě, včetně jejich příloh, a jejich potřeba vznikla v průběhu realizace díla.

Rozsah dodatečných stavebních prací je popsán Změnovými listy č. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

3. Cena díla a fakturace

Tímto článkem se mění a doplňuje článek 7. Smlouvy – Cena díla a fakturace, odstavec 7.1., takto:

7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Původní cena díla dle smlouvy se v souladu s úpravou předmětu plnění popsanou článku 2. tohoto dodatku zvyšuje o částku ve výši 443 270,82 Kč bez DPH.

Celková cena bez DPH činí	9 210 638,60 Kč
Zákonné DPH činí	1 934 234,11 Kč
Celková cena včetně DPH činí	11 144 872,71 Kč

Zhotoviteli nebude objednatelům poskytována žádná záloha. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.

4. Změna termínů Smlouvy

V souladu s odstavcem 5.3. Smlouvy se smluvní strany dohodly, že z důvodu posunu skutečného termínu podpisu smlouvy, a s tím související skutečné doby zahájení stavebních prací na díle, oproti Zadávacím podmínkám výběrového řízení na zhotovitele stavby, způsobené prodloužením doby trvání zadávacího řízení, se mění konečný termín dokončení stavby.

Tímto dodatkem se mění článek 5. Smlouvy – Doba plnění, odstavec 5.2. takto:

5.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas nejpozději do 25.1.2020. Do této doby se nezapočítávají překážky z důvodu okolností vyšší moci podle odst. 5.7. až 5.10. této smlouvy, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny.

Tímto dodatkem se mění článek 14. Smlouvy – Předání díla, odstavec 14.1 a 14.2. takto:

14.1. Zhotovitel je povinen dokončení dílo předat nejpozději 25.1.2020.

14.2. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat nejpozději 3 pracovní dny před dokončením díla objednatel k převzetí díla. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele dokončené dílo převzít, nejpozději však 25.1.2020.

5. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem nijak dotčeny.

Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeho dva (2) stejnopisy.


Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.


Níže uvedená příloha je nedílnou součástí tohoto dodatku Smlouvy:

Příloha č.1 - Změnový list č. 01 - 11

V Praze, dne




Milan Samec
starosta
MČ Praha 21



V Praze, dne 19. 12. 2017

Za zhotovitele



Stavba č. 41271 Požární zbrojnice Újezd nad Lesy dostavba II.b

Objednatel:

Městská část Praha 21

Staroklánovická 260

190 16 Praha – Újezd nad Lesy

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.

V Břízkách 290

282 01 Doubravčice

ZMĚNOVÝ LIST číslo 01

Předmět: Úpravy v prostoru krovu

Zdůvodnění: V průběhu výstavby „Požární zbrojnice Újezd nad Lesy“, bylo vzhledem k zjištěným skutečnostem dohodnuto se zástupci investora a TDS, že z důvodů zkvalitnění užívání bude provedeno: odvětrání střechy, uvolnění záhlaví trámů, zateplení nosníků a instalace vstupu do prostoru krovu.

Náklady na provedení: 60 861,- Kč bez DPH

IČO: 04046331 DIČ: CZ04046331 účet: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

V Doubravčicích 27.11.2019

Objednatel: Ing. Josef Roušal
MČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9



.....
podpis

Zhotovitel: 
Jílek Stavby s.r.o. V Břízkách 290, Doubravčice



.....
podpis

TDS : 



.....
podpis



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č.41271 - Hasičská zbrojnice Újezd nad Lesy - dokončení stavby

Objekt:

01 - ZL01 - úpravy v prostoru krovu

KSO: 801 6

Místo: ul.Staroujezdská 484,Praha 21- Újezd nad Lesy

CC-CZ:

Datum: 14.11.2019

Zadavatel:

Městská část Praha 21,Staroklánovická 260,Praha 9

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.

IČ: 04046331

DIČ: CZ04046331

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			60 861,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 861,00	21,00%	12 780,81
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		73 641,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č.41271 - Hasičská zbrojnice Újezd nad Lesy - dokončení stavby

Objekt:

01 - ZL01 - úpravy v prostoru krovu

Místo:

ul.Staroújezdská 484,Praha 21- Újezd nad Lesy

Datum:

14.11.2019

Zadavatel:

Městská část Praha 21,Staroklánovická 260,Praha 9

Projektant:

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZ

Náklady stavby celkem

60 861,0

HSV - SO 02 Stavební část

60 861,0

RS04 - Odvětrání střechy

14 520,0

RS01 - Záhloví trámů

10 384,0

RS12 - Zateplení nosníků

25 472,0

RS28 - Vstup do prostoru půdy

10 485,0

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba č.41271 - Hasičská zbrojnice Újezd nad Lesy - dokončení stavby

Objekt:

01 - ZL01 - úpravy v prostoru krovu

Místo: ul.Staroujezdská 484,Praha 21- Újezd nad Lesy

Datum: 14.11.2019

Zadavatel: Městská část Praha 21,Staroklánovická 260,Praha 9

Projektant:

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							60 861,00
D	HSV		SO 02 Stavební část				60 861,00
D	RS04		Odvětrání střechy				14 520,00
6	K	R002	Průraz pro odvětrání střechy 600x200	ks	4,000	650,00	2 600,00
34	K	R031	Pozink mřížka 600x200 zakázková výroba vč. instalace	ks	4,000	2 980,00	11 920,00
D	RS01		Záhlaví trámů				10 384,00
3	K	964061131	Uvolnění zhlaví trámu při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, ze zdiva kamenného nebo smíšeného, o průřezu zhlaví do 0,05 m2	kus	16,000	649,00	10 384,00
D	RS12		Zateplení nosníků				25 472,00
18	K	R015	Zateplení nosníků v hlavách polystyrenem	ks	32,000	796,00	25 472,00
D	RS28		Vstup do prostoru půdy				10 485,00
35	K	R041	Půdní schody s žebříkem vč montáže	ks	1,000	10 485,00	10 485,00

Stavba č. 41271 Požární zbrojnice Újezd nad Lesy dostavba II.b

Objednatel:

Městská část Praha 21
Staroklánovická 260
190 16 Praha – Újezd nad Lesy

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.
V Břízkách 290
282 01 Doubravčice

ZMĚNOVÝ LIST číslo 02

Předmět: Osvětlení

Zdůvodnění: V průběhu výstavby „Požární zbrojnice Újezd nad Lesy“, bylo vzhledem k zjištěným skutečnostem dohodnuto se zástupci investora a TDS, že z důvodů zkvalitnění užívání bude nahrazeno původně plánované osvětlení za osvětlení s LED technologií.

Náklady na provedení: 51 707,18 Kč bez DPH

IČO: 04046331 DIČ: CZ04046331 účet: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

V Doubravčicích 27.11.2019

Objednatel: Ing. Josef Roušal
MČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9



.....
podpis

Zhotovitel: 
Jílek Stavby s.r.o. V Břízkách 290, Doubravčice





.....
podpis


TDS : 



.....
podpis



IČO: 04046331 DIČ: CZ04046331 účet: 

Telefon: + 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č.41271 - Hasičská zbrojnice Újezd nad Lesy - dokončení stavby

Objekt:

02 - ZL 02 - Osvětlení

KSO: 801 6

Místo: ul.Staroujezdská 484,Praha 21- Újezd nad Lesy

CC-CZ:

Datum: 14.11.2019

Zadavatel:

Městská část Praha 21,Staroklánovická 260,Praha 9

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.

IČ:

04046331

DIČ:

CZ04046331

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

51 707,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 707,18	21,00%	10 858,51
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

62 565,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č.41271 - Hasičská zbrojnice Újezd nad Lesy - dokončení stavby

Objekt:

02 - ZL 02 - Osvětlení

Místo: ul.Staroujezdská 484,Praha 21- Újezd nad Lesy

Datum: 14.11.2019

Zadavatel: Městská část Praha 21,Staroklánovická 260,Praha 9

Projektant:

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	51 707,18
HSV - HSV	-65 579,22
<hr/>	
_XXX - Méněpráce	-65 579,22
<hr/>	
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
21-1 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky F.1.4.g	-65 579,22
<hr/>	
OST - Ostatní	117 286,40
<hr/>	
001 - Ostatní	117 286,40
<hr/>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba č.41271 - Hasičská zbrojnice Újezd nad Lesy - dokončení stavby

Objekt:

02 - ZL 02 - Osvětlení

Místo: ul.Staroujezdská 484,Praha 21- Újezd nad Lesy

Datum: 14.11.2019

Zadavatel: Městská část Praha 21,Staroklánovická 260,Praha 9

Projektant:

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

51 707,18

D	HSV	HSV					-65 579,22
D	_XXX	Méněpráce					-65 579,22
D	M	Práce a dodávky M					0,00
D	21-M	Elektromontáže					0,00
D	21-1	Zařízení silnoproudé elektrotechniky F.1.4.g					-65 579,22

10	M	348381001R	svítidlo piktogramové, dohledová vzdálenost min. 20m, přisazená či závěsná montáž dle použití, IP66, t=60 minut	kus	-17,000	720,90	-12 255,30
11	M	348331121R	svítidlo zářivkové 2x58W vč. předřadníků a světelných zdrojů, IP66, přisazené, "A"	kus	-6,000	672,30	-4 033,80
12	M	348331125R	svítidlo zářivkové 2x58W vč. předřadníku a světelných zdrojů, IP66, přisazené, s nouzovým modulem na 60minut, "A"	kus	-5,000	1 684,80	-8 424,00
13	M	348144550R	svítidlo zářivkové 4x14W vč. předřadníku a světelných zdrojů, IP20, zápuštěné do SDK, s nouzovým modulem na 60minut, "C"	kus	-1,000	2 000,70	-2 000,70
14	M	348135120R	venkovní nástěnné svítidlo IP44 s vestavěným pohybovým čidlem, 1x60W, E27, vč. světelného zdroje, "V"	kus	-3,000	1 246,59	-3 739,77
15	M	348331066R	svítidlo zářivkové 2x18W vč. předřadníku a světelných zdrojů, IP66, přisazené, "B"	kus	-2,000	591,30	-1 182,60
16	M	348444405R	uliční svítidlo NV 100W, IP44, sodíková výbojka, přisazené, "W"	kus	-3,000	1 883,25	-5 649,75
17	M	348212785R	svítidlo stropní 1x60W, IP20, přisazené, E27, vč. světelného zdroje	kus	-6,000	558,90	-3 353,40
19	M	348144403R	svítidlo zářivkové 2x58W vč. předřadníku a světelných zdrojů, IP20, přisazené, s nouzovým modulem na 60minut, "E"	kus	-2,000	1 701,00	-3 402,00
20	M	348144404R	svítidlo zářivkové 2x36W vč. předřadníku a světelných zdrojů, IP20, přisazené, hliník, s nouzovým modulem na 60minut, "F"	kus	-4,000	1 684,80	-6 739,20
21	M	348144398R	svítidlo zářivkové 2x36W vč. předřadníku a světelných zdrojů, IP20, přisazené, hliník, "F"	kus	-12,000	656,10	-7 873,20
22	M	348144615R	svítidlo zářivkové 2x36W vč. předřadníku a světelných zdrojů, IP40, přisazené, čirý polystyrol.kryt, "G"	kus	-1,000	607,50	-607,50
23	M	348144625R	svítidlo zářivkové 2x36W vč. předřadníku a světelných zdrojů, IP40, přisazené, čirý polystyrol.kryt, s nouzovým modulem na 60minut, "G"	kus	-4,000	1 579,50	-6 318,00

D OST Ostatní

117 286,40

D O01 Ostatní

117 286,40

1	K	RSV001	Stříbrný přisazený LED panel s rámečkem 300 x 1200mm 40W Premium 08842A_LED-GPL44-RAM/B	kus	23,000	2 312,80	53 194,40
2	K	RSV002	Stříbrný přisazený LED panel s rámečkem 600 x 600mm 45W -LED-GPL44-45_LED-GPL44-RAM	kus	1,000	1 792,00	1 792,00
3	K	RSV003	LED zářivkové těleso 60cm 20W Economy - TL3901A-LED20W	kus	2,000	751,80	1 503,60
4	K	RSV004	LED zářivkové těleso 150cm 60W Economy - TL3903A-LED60W	kus	12,000	1 156,40	13 876,80
5	K	RSV005	LED veřejné osvětlení 100W 100lm/W Economy - 535	kus	3,000	1 850,80	5 552,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	RSV006	Nástěnné LED svítidlo 9W s PIR čidlem stříbrné - WHLX84-STR	kus	3,000	1 145,20	3 435,60
7	K	RSV007	Bílý přisazený LED panel kulatý 300mm 25W - LED-CSL-25W/4100	kus	6,000	578,20	3 469,20
8	K	RSV008	Nouzový modul pro LED panely do výkonu 45W - LED-GPL44-EM	kus	11,000	1 618,40	17 802,40
9	K	RSV009	LED ZÁŘIVKOVÉ TĚLESO 150CM 60W VODOTĚSNÉ A PRACHOTĚSNÉ S NOUZOVÝM MODULEM	kus	5,000	3 332,00	16 660,00

Stavba č. 41271 Požární zbrojnice Újezd nad Lesy dostavba II.b

Objednatel:

Městská část Praha 21

Staroklánovická 260

190 16 Praha – Újezd nad Lesy

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.

V Břízkách 290

282 01 Doubravčice

ZMĚNOVÝ LIST číslo 03

Předmět: Betonová mazanina

Zdůvodnění: V průběhu výstavby „Požární zbrojnice Újezd nad Lesy“, bylo vzhledem k zjištěným skutečnostem dohodnuto se zástupci investora a TDS, že z důvodů zkvalitnění užívání bude v 1NP přidána do betonu výztužná vlákna a zároveň bylo použito větší množství betonu než předpokládala PD. V 2NP bylo nutné navýšit výšku mazaniny v průměru o 3cm což mělo dopad na spotřebu betonu a zároveň bylo dohodnuto, že místo železné výztuže KARI sítí bude použito výztužné vlákna do betonu.

Náklady na provedení: 107 135,56 Kč bez DPH

IČO: 04046331 DIČ: CZ04046331 účet: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

V Doubravčicích 27.11.2019

Objednatel: Ing. Josef Roušal
MČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9



.....
podpis

Zhotovitel: 
Jílek Stavby s.r.o. V Břízkách 290, Doubravčice



.....
podpis

TDS :



.....
podpis



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č.41271 - Hasičská zbrojnice Újezd nad Lesy - dokončení stavby

Objekt:

03 - ZL03 - Betonová mazanina

KSO: 801 6

Místo: ul.Staroujezdská 484,Praha 21- Újezd nad Lesy

CC-CZ:

Datum: 14.11.2019

Zadavatel:

Městská část Praha 21,Staroklánovická 260,Praha 9

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.

IČ:

04046331

DIČ:

CZ04046331

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				107 135,56
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	107 135,56	21,00%	22 498,47	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			129 634,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č.41271 - Hasičská zbrojnice Újezd nad Lesy - dokončení stavby

Objekt:

03 - ZL03 - Betonová mazanina

Místo:

ul.Staroujezdská 484,Praha 21- Újezd nad Lesy

Datum:

14.11.2019

Zadavatel:

Městská část Praha 21,Staroklánovická 260,Praha 9

Projektant:

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

107 135,56

HSV - SO 02 Stavební část

107 135,56

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	74 101,16
RS09 - Úprava výšky schodů	8 850,00
RS10 - Změna výškový podlahy 2NP +30mm	13 944,96
2 - Zakládání	51 306,20
998 - Přesun hmot	27 060,40
RS13 - Miralon podlaha 1NP	5 974,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba č.41271 - Hasičská zbrojnice Újezd nad Lesy - dokončení stavby

Objekt:

03 - ZL03 - Betonová mazanina

Místo: ul.Staroujezdská 484,Praha 21- Újezd nad Lesy

Datum: 14.11.2019

Zadavatel: Městská část Praha 21,Staroklánovická 260,Praha 9

Projektant:

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							107 135,56
D	HSV		SO 02 Stavební část				107 135,56
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				74 101,16
D	RS09		Úprava výšky schodů				8 850,00
1	K	R011	Změna výšky schodišťového stupně	ks	15,000	590,00	8 850,00
D	RS10		Změna výšky podlahy 2NP +30mm				13 944,96
2	K	631311116	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	4,479	3 053,70	13 677,52
7	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	-0,202	26 082,00	-5 268,56
8	K	R0023	Výztužné vlákna do betonu	ks	16,000	346,00	5 536,00
D	2		Zakládání				51 306,20
3	K	273322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	13,500	2 365,20	31 930,20
9	K	R0023	Výztužné vlákna do betonu	ks	56,000	346,00	19 376,00
D	998		Přesun hmot				27 060,40
10	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	43,900	616,41	27 060,40
D	RS13		Miralon podlaha 1NP				5 974,00
4	K	634111116	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem pružnou těsnicí páskou na bázi syntetického kaučuku výšky 150 mm	m	58,000	103,00	5 974,00

Stavba č. 41271 Požární zbrojnice Újezd nad Lesy dostavba II.b

Objednatel:

Městská část Praha 21

Staroklánovická 260

190 16 Praha – Újezd nad Lesy

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.

V Břízkách 290

282 01 Doubravčice

ZMĚNOVÝ LIST číslo 04

Předmět: Výměna OSB desek

Zdůvodnění: V průběhu výstavby „Požární zbrojnice Újezd nad Lesy“, bylo vzhledem k zjištěným skutečnostem dohodnuto se zástupci investora a TDS, že z důvodů zkvalitnění užívání byla provedena výměna OSB desek na střeše ve větším rozsahu, než předpokládala PD.

Náklady na provedení: 13 470,53 Kč bez DPH

IČO: 04046331 DIČ: CZ04046331 účet: [REDACTED]

Telefon: + [REDACTED]

V Doubravčicích 27.11.2019

Objednatel: Ing. Josef Roušal
MČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9




.....
podpis

Zhotovitel: 
Jílek Stavby s.r.o. V Břízkách 290, Doubravčice






.....
podpis

TDS : 



.....
podpis



IČO: 04046331 DIČ: CZ04046331 účet: 
Telefon: + 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č.41271 - Hasičská zbrojnice Újezd nad Lesy - dokončení stavby

Objekt:

04 - ZL04 - Výměna OSB desek

KSO: 801 6

Místo: ul.Staroujezdská 484,Praha 21- Újezd nad Lesy

CC-CZ:

Datum: 14.11.2019

Zadavatel:

Městská část Praha 21,Staroklánovická 260,Praha 9

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.

IČ:

04046331

DIČ:

CZ04046331

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 470,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 470,53	21,00%	2 828,81
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

16 299,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č.41271 - Hasičská zbrojnice Újezd nad Lesy - dokončení stavby

Objekt:

04 - ZL04 - Výměna OSB desek

Místo:

ul.Staroujezdská 484,Praha 21- Újezd nad Lesy

Datum:

14.11.2019

Zadavatel:

Městská část Praha 21,Staroklánovická 260,Praha 9

Projektant:

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

13 470,53

HSV - SO 02 Stavební část

1 140,07

997 - Přesun sutě

1 140,07

PSV - Práce a dodávky PSV

12 330,46

762 - Konstrukce tesařské

12 330,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba č.41271 - Hasičská zbrojnice Újezd nad Lesy - dokončení stavby

Objekt:

04 - ZL04 - Výměna OSB desek

Místo: ul.Staroujezdská 484,Praha 21- Újezd nad Lesy

Datum: 14.11.2019

Zadavatel: Městská část Praha 21,Staroklánovická 260,Praha 9

Projektant:

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

13 470,53

D HSV SO 02 Stavební část 1 140,07

D 997 Přesun sutě 1 140,07

7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,895	191,97	171,81
8	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	17,005	8,34	141,82
9	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného	t	0,895	923,40	826,44

D PSV Práce a dodávky PSV 12 330,46

D 762 Konstrukce tesařské 12 330,46

1	K	762341027	Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek šroubovaných na krokve 25 mm na pero a drážku, tloušťky desky	m2	28,865	364,50	10 521,29
6	K	762341832	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi z desek tvrdých (cementofíiskových, dřevoštěpkových apod.)	m2	28,865	40,10	1 157,49
10	K	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	116,788	5,58	651,68

Stavba č. 41271 Požární zbrojnice Újezd nad Lesy dostavba II.b

Objednatel:

Městská část Praha 21

Staroklánovická 260

190 16 Praha – Újezd nad Lesy

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.

V Břízkách 290

282 01 Doubravčice

ZMĚNOVÝ LIST číslo 05


Předmět: Vodoinstalace a kanalizace

Zdůvodnění: V průběhu výstavby „Požární zbrojnice Újezd nad Lesy“, bylo vzhledem k zjištěným skutečnostem dohodnuto se zástupci investora a TDS, že z důvodů zkvalitnění užívání bude provedena změna v osazení a doplnění některých zařizovacích předmětů a drobné úpravy kanalizace. Bude provedena přeložka vodovodního vedení do kaslíku aby bylo zabráněno zamrznutí vedení.

Náklady na provedení: 60 175,86 Kč bez DPH

V Doubravčicích 27.11.2019

Objednatel: Ing. Josef Roušal
MČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9



.....
podpis

Zhotovitel: 
Jilek Stavby s.r.o. V Břízkách 290, Doubravčice






.....
podpis

TDS :



.....
podpis



IČO: 04046331 DIČ: CZ04046331 účet: 
Telefon: + 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č.41271 - Hasičská zbrojnice Újezd nad Lesy - dokončení stavby

Objekt:

05 - ZL05 - vodoinstalace a kanalizace

KSO: 801 6

Místo: ul.Staroujezdská 484,Praha 21- Újezd nad Lesy

CC-CZ:

Datum: 14.11.2019

Zadavatel:

Městská část Praha 21,Staroklánovická 260,Praha 9

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.

IČ:

04046331

DIČ:

CZ04046331

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

60 175,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 175,86	21,00%	12 636,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

72 812,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č.41271 - Hasičská zbrojnice Újezd nad Lesy - dokončení stavby

Objekt:

05 - ZL05 - vodoinstalace a kanalizace

Místo: ul.Staroujezdská 484,Praha 21- Újezd nad Lesy

Datum: 14.11.2019

Zadavatel: Městská část Praha 21,Staroklánovická 260,Praha 9

Projektant:

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	60 175,86
HSV - SO 02 Stavební část	0,00
SO021 - Zdravotně technické instalace	60 175,86
RS223 - Kanalizace	6 911,26
RS05 - Vodoinstalace	53 264,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba č.41271 - Hasičská zbrojnice Újezd nad Lesy - dokončení stavby

Objekt:

05 - ZL05 - vodoinstalace a kanalizace

Místo: ul.Staroujezdská 484,Praha 21- Újezd nad Lesy

Datum: 14.11.2019

Zadavatel: Městská část Praha 21,Staroklánovická 260,Praha 9

Projektant:

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

60 175,86

D HSV SO 02 Stavební část 0,00

D SO021 Zdravotně technické instalace 60 175,86

D RS223 Kanalizace 6 911,26

7	K	981511113	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdiva na maltu cementovou z kamene	m3	2,100	1 890,00	3 969,00
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,250	191,97	1 007,84
9	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	99,750	8,34	831,92
10	K	997223855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	5,250	210,00	1 102,50

D RS05 Vodoinstalace 53 264,60

4	K	R032	Vysekání prostupů v podlaze 2NP 200x200mm tl.300mm	ks	5,000	845,00	4 225,00
5	K	R033	Změna trubního vedení vodoinstalace do kaslíku	m	14,000	2 500,00	35 000,00
6	K	R034	Sprchová baterie v místnosti 2.06	ks	1,000	2 559,60	2 559,60
1	K	R037	Změna výlevka	ks	1,000	5 200,00	5 200,00
2	K	R038	Kanalizační víko pro čisticí kanalizační kus	ks	1,000	2 360,00	2 360,00
3	K	R039	Výměna kanalizačního hrdla	ks	1,000	1 960,00	1 960,00
11	K	R013	změna pozice závěsného modulu pro WC	ks	2,000	980,00	1 960,00

Stavba č. 41271 Požární zbrojnice Újezd nad Lesy dostavba II.b

Objednatel:

Městská část Praha 21
Staroklánovická 260
190 16 Praha – Újezd nad Lesy

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.
V Břízkách 290
282 01 Doubravčice

ZMĚNOVÝ LIST číslo 06

Předmět: Změna zárubní

Zdůvodnění: V průběhu výstavby „Požární zbrojnice Újezd nad Lesy“, bylo vzhledem k zjištěným skutečnostem dohodnuto se zástupci investora a TDS, že z důvodů zkvalitnění užívání bude provedena změna v dodávce kovových zárubní za zárubně obložkové v barvě dveří.

Náklady na provedení: 63 891,78 Kč bez DPH

V Doubravčicích 27.11.2019

Objednatel: Ing. Josef Roušal
MČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9



.....
podpis

Zhotovitel: 
Jílek Stavby s.r.o. V Břízkách 290, Doubravčice





.....
podpis

TDS :



.....
podpis



IČO: 04046331 DIČ: CZ04046331 účet: 
Telefon: + 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č.41271 - Hasičská zbrojnice Újezd nad Lesy - dokončení stavby

Objekt:

06 - ZL06 - změna zárubní

KSO: 801 6

Místo: ul.Staroujezdská 484,Praha 21- Újezd nad Lesy

CC-CZ:

Datum: 14.11.2019

Zadavatel:

Městská část Praha 21,Staroklánovická 260,Praha 9

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.

IČ:

04046331

DIČ:

CZ04046331

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			63 891,78
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	63 891,78	21,00%	13 417,27
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	77 309,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č.41271 - Hasičská zbrojnice Újezd nad Lesy - dokončení stavby

Objekt:

06 - ZL06 - změná zárubní

Místo: ul.Staroujezdská 484,Praha 21- Újezd nad Lesy

Datum: 14.11.2019

Zadavatel: Městská část Praha 21,Staroklánovická 260,Praha 9

Projektant:

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	63 891,78
HSV - Práce a dodávky HSV	-20 948,22
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-20 948,22
x - Méněpráce	-20 948,22
Y - Vícepráce	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	84 840,00
766 - Konstrukce truhlářské	84 840,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba č.41271 - Hasičská zbrojnice Újezd nad Lesy - dokončení stavby

Objekt:

06 - ZL06 - změna zárubní

Místo: ul.Staroujezdská 484,Praha 21- Újezd nad Lesy

Datum: 14.11.2019

Zadavatel: Městská část Praha 21,Staroklánovická 260,Praha 9

Projektant:

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

63 891,78

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-20 948,22
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-20 948,22
D	x		Měněpráce				-20 948,22
1	K	642940001R	Osazování kovových obložkových zárubní dveří tl. ŽB příčky 180 mm	kus	-2,000	866,70	-1 733,40
2	M	553310001R	zárubeň ocelová obložková 3x 0Z pevné závěsy 800/1970 L/P	kus	-2,000	1 782,81	-3 565,62
3	K	642940002R	Osazování kovových protipožárních obložkových zárubní dveří tl. ŽB příčky 180 mm	kus	-1,000	1 239,30	-1 239,30
4	M	553310002R	zárubeň ocelová obložková 3x 0V pevné závěsy 800/1970 L/P s protipožární odolností EW15 DP3	kus	-1,000	1 985,31	-1 985,31
5	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lísovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel, na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	-13,000	214,65	-2 790,45
6	M	553311150	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 700 L/P	kus	-8,000	729,81	-5 838,48
7	M	553311170	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 800 L/P	kus	-2,000	745,20	-1 490,40
8	M	553311190	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 900 L/P	kus	-2,000	755,73	-1 511,46
9	M	553311200R	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 1000 L/P	kus	-1,000	793,80	-793,80
D	Y		Vícepráce				0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				84 840,00
D	766		Konstrukce truhlářské				84 840,00
10	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	13,000	1 190,00	15 470,00
11	M	61182258	zárubeň obložková pro dveře 1křídle 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm dub,buk	kus	13,000	3 920,00	50 960,00
12	K	766682112	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm	kus	2,000	1 340,00	2 680,00
13	M	61182264	zárubeň obložková pro dveře 1křídle 600,700,800,900x1970mm tl 180-250mm dub,buk	kus	2,000	4 140,00	8 280,00
14	K	766682212	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm	kus	1,000	1 800,00	1 800,00
15	M	61182265	zárubeň obložková protipožární pro dveře 1křídle 600,700,800,900x1970mm tl 180-250mm dub,buk	kus	1,000	5 650,00	5 650,00

Stavba č. 41271 Požární zbrojnice Újezd nad Lesy dostavba II.b

Objednatel:

Městská část Praha 21

Staroklánovická 260

190 16 Praha – Újezd nad Lesy

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.

V Břízkách 290

282 01 Doubravčice

ZMĚNOVÝ LIST číslo 07

Předmět: Signalizační světla

Zdůvodnění: V průběhu výstavby „Požární zbrojnice Újezd nad Lesy“, bylo vzhledem k zjištěným skutečnostem dohodnuto se zástupci investora a TDS, že nebude provedena instalace signalizačních světel.


Měněpráce: -318 782,15 Kč bez DPH

IČO: 04046331 DIČ: CZ04046331 účet: [REDACTED]


Telefon: [REDACTED]

V Doubravčicích 27.11.2019

Objednatel: Ing. Josef Roušal
MČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9



.....
podpis

Zhotovitel: 
Jílek Stavby s.r.o. V Břízkách 290, Doubravčice





.....
podpis

TDS : 



.....
podpis

Stavba: Stavba objektu k bydlení - 1. úroveň
průběžná
protokolární záznam
MČ Praha 21 - Stodoli

IČO: 04046331 DIČ: CZ04046331 účet: 
Telefon: + 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č.41271 - Hasičská zbrojnice Újezd nad Lesy - dokončení stavby

Objekt:

07 - ZL - Signalizační světla

KSO: 801 6

Místo: ul.Staroujezdská 484,Praha 21- Újezd nad Lesy

CC-CZ:

Datum: 14.11.2019

Zadavatel:

Městská část Praha 21,Staroklánovická 260,Praha 9

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.

IČ:

04046331

DIČ:

CZ04046331

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-318 782,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-318 782,15	21,00%	-66 944,25
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-385 726,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č.41271 - Hasičská zbrojnice Újezd nad Lesy - dokončení stavby

Objekt:

07 - ZL - Signalizační světla

Místo: ul.Staroujezdská 484,Praha 21- Újezd nad Lesy

Datum: 14.11.2019

Zadavatel: Městská část Praha 21,Staroklánovická 260,Praha 9

Projektant:

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-318 782,15

M - Práce a dodávky M

-318 782,15

21-M - Elektromontáže

-81 574,48

21-2 - Signalizační osvětlení-semafony

-81 574,48

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

-237 207,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba č.41271 - Hasičská zbrojnice Újezd nad Lesy - dokončení stavby

Objekt:

07 - ZL - Signalizační světla

Místo:

ul.Staroujezdská 484,Praha 21- Újezd nad Lesy

Datum:

14.11.2019

Zadavatel:

Městská část Praha 21,Staroklánovická 260,Praha 9

Projektant:

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-318 782,15

D M Práce a dodávky M **-318 782,15**

D 21-M Elektromontáže **-81 574,48**

D 21-2 Signalizační osvětlení-semafony **-81 574,48**

1	K	210220003R	Montáž a dodávka uzemňovacího vedení FeZn 30x4 mm,propojením a připojením pomocí svorek	m	-120,000	102,06	-12 247,20
4	K	210220023R	Montáž a dodávka uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm	m	-10,000	43,66	-436,60
2	K	210220305R	Montáž a dodávka svorek hromosvodných typu SR 03 se 2 šrouby	kus	-3,000	77,52	-232,56
3	K	210220365R	Montáž a dodávka svorek hromosvodných typu SP připojovacích	kus	-3,000	71,04	-213,12
5	K	220111865R	připojení na zemnicí síť objektu hasičárny kompletní provedení	kus	-1,000	405,00	-405,00
6	K	220830008R	Montáž a dodávka sloup pro signalizační osvětlení	kus	-3,000	5 670,00	-17 010,00
7	K	220830009R	Montáž a dodávka návěstidlo např. VPV-H, venkovní provedení, vč. vlastní elektroniky blikače a montážní sady pro uchycení na sloup	kus	-3,000	17 010,00	-51 030,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích **-237 207,67**

35	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,000	13,93	41,79
40	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-5,400	113,40	-612,36
8	K	460010026R	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	kus	-1,000	1 231,20	-1 231,20
9	K	460030001	Přípravné terénní práce sejmutí ornice ručně včetně rozpojení a odhozu ornice do vzdálenosti 3 m nebo naložení na dopravní prostředek v hornině třídy 1 s vrstvou ornice do 15 cm	m3	-34,000	241,38	-8 206,92
10	K	460030039	Přípravné terénní práce vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vyfildění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic zámkových, spáry nezalité	m2	-18,500	41,23	-762,76
11	K	460030092	Přípravné terénní práce vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek ležatých chodníkových	m	-4,000	88,29	-353,16
12	K	460030152	Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva drceného, tloušťky přes 10 do 20 cm	m2	-18,500	159,57	-2 952,05
13	K	460030162	Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z betonu prostého, tloušťky přes 15 do 30 cm	m2	-24,500	763,02	-18 693,99
14	K	460030173	Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 10 do 15 cm	m2	-24,500	230,85	-5 655,83
15	K	460030183	Přípravné terénní práce řezání spár v podkladu nebo krytu betonovém, hloubky přes 15 do 20 cm	m	-98,000	240,57	-23 575,86
16	K	460030193	Přípravné terénní práce řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky přes 10 do 15 cm	m	-98,000	109,35	-10 716,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	460070303	Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhuštění a urovnání povrchu pro základy světelných návěstidel stožárových s 1 až 3 světlý , v hornině třídy 3	kus	-3,000	1 449,90	-4 349,70
18	K	460080014	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé země z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	-3,000	2 097,90	-6 293,70
19	K	460150133	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 50 cm, v hornině třídy 3	m	-37,000	130,41	-4 825,17
20	K	460150263	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3	m	-34,000	297,27	-10 107,18
21	K	460150323	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 140 cm, v hornině třídy 3	m	-49,000	520,02	-25 480,98
22	K	460400021	Pažení výkopů pažení příložené plné rýh kabelových, hloubky do 2 m	m2	-137,200	98,01	-13 446,97
23	K	460400121	Pažení výkopů odstranění pažení příloženého plného rýh kabelových, hloubky do 2 m	m2	-137,200	50,87	-6 979,36
24	K	460421001	Kabelové lože včetně podsypu, zhuštění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm	m	-120,000	88,29	-10 594,80
25	K	460490013	Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 34cm	m	-120,000	10,13	-1 215,60
26	K	460510064	Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního průměru do 10 cm	m	-71,000	59,05	-4 192,55
27	M	345713520	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE	m	-71,000	32,08	-2 277,68
28	K	460510074	Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru do 10 cm	m	-49,000	140,13	-6 866,37
29	M	345713520	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE	m	-49,000	32,08	-1 571,92
30	K	460560133	Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhuštění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm, v hornině třídy 3	m	-37,000	35,48	-1 312,76
31	K	460560263	Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhuštění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3	m	-34,000	81,00	-2 754,00
32	K	460560313	Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhuštění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 130 cm, v hornině třídy 3	m	-49,000	132,03	-6 469,47
33	K	460600023	Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	-3,000	81,81	-245,43
34	K	460600031	Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	-42,000	18,39	-772,38
36	K	460600061	Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	-19,992	356,40	-7 125,15
37	K	460600071	Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	-279,888	11,66	-3 263,49
41	K	460620007	Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině	m2	-34,000	10,77	-366,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	460620012	Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubni se zhutněním, v hornině třídy 2	m2	-34,000	19,52	-663,68
43	K	460620028	Úprava terénu provizorní položení obrubníků včetně spárování, do lože z kameniva těženého chodníkových betonových stojatých	m	-4,000	68,61	-274,44
44	K	460650055	Vozovky a chodníky zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu ze štěrkodrti, včetně zhutnění, tloušťky přes 20 do 25 cm	m2	-18,500	149,04	-2 757,24
45	K	460650083	Vozovky a chodníky zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu z betonu prostého, včetně rozprostření, tloušťky přes 15 do 20 cm	m2	-24,500	444,69	-10 894,91
46	K	460650176	Vozovky a chodníky očištění vybouraných kostek nebo dlaždic od spojovacího materiálu s původní výplní spár kamenivem, s odklizením a uložením očištěného materiálu na vzdálenost 3 m z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových	m2	-18,500	53,06	-981,61
47	K	460650912	Vozovky a chodníky vyspravení krytu komunikací bezesparých po překozech pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a zhutnění podkladu kamenivem obalovaným asfaltem tloušťky 6 cm	m2	-24,500	219,51	-5 378,00
48	K	460650932	Vozovky a chodníky vyspravení krytu komunikací kladení dlažby po překozech pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a zhutnění podkladu a provedení lože z kameniva těženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových	m2	-18,500	229,23	-4 240,76
38	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	-12,250	101,25	-1 240,31
39	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	-7,742	162,00	-1 254,20
49	K	998229111	Presun řídicího zařízení pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-70,827	230,04	-16 293,04

Stavba č. 41271 Požární zbrojnice Újezd nad Lesy dostavba II.b

Objednatel:

Městská část Praha 21

Staroklánovická 260

190 16 Praha – Újezd nad Lesy

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.

V Břízkách 290

282 01 Doubravčice

ZMĚNOVÝ LIST číslo 08

Předmět: Změna zábradlí na balkoně

Zdůvodnění: V průběhu výstavby „Požární zbrojnice Újezd nad Lesy“, bylo vzhledem k zjištěným skutečnostem dohodnuto se zástupci investora a TDS, že z důvodů zkvalitnění užívání bude provedena změna zábradlí na balkoně včetně jeho kotvení.

Náklady na provedení: 18 500,- Kč bez DPH

IČO: 04046331 DIČ: CZ04046331 účet: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]

V Doubravčicích 27.11.2019

Objednatel: Ing. Josef Roušal
MČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9



.....
podpis

Zhotovitel: 
Jílek Stavby s.r.o. V Břízkách 290, Doubravčice





.....
podpis


TDS : 



.....
podpis



IČO: 04046331 DIČ: CZ04046331 účet: 

Telefon: 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č.41271 - Hasičská zbrojnice Újezd nad Lesy - dokončení stavby

Objekt:

08 - ZL08- změna zábradlí na balkóně

KSO: 801 6

Místo: ul.Staroujezdská 484,Praha 21- Újezd nad Lesy

CC-CZ:

Datum: 14.11.2019

Zadavatel:

Městská část Praha 21,Staroklánovická 260,Praha 9

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.

IČ:

04046331

DIČ:

CZ04046331

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 500,00	21,00%	3 885,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

22 385,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č.41271 - Hasičská zbrojnice Újezd nad Lesy - dokončení stavby

Objekt:

08 - ZL08- změna zábradlí na balkóně

Místo: ul.Staroujezdská 484,Praha 21- Újezd nad Lesy

Datum: 14.11.2019

Zadavatel: Městská část Praha 21,Staroklánovická 260,Praha 9

Projektant:

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

18 500,00

PSV - Práce a dodávky PSV

18 500,00

767 - Konstrukce zámečnické

18 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba č.41271 - Hasičská zbrojnice Újezd nad Lesy - dokončení stavby

Objekt:

08 - ZL08- změna zábradlí na balkóně

Místo: ul.Staroujezdská 484,Praha 21- Újezd nad Lesy

Datum: 14.11.2019

Zadavatel: Městská část Praha 21,Staroklánovická 260,Praha 9

Projektant:

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							18 500,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				18 500,00
	D	767	Konstrukce zámečnické				18 500,00
1	K	R008	Změna kotvení zábradlí na balkóně vč. úpravy zabradlí	ks	1,000	18 500,00	18 500,00

Stavba č. 41271 Požární zbrojnice Újezd nad Lesy dostavba II.b

Objednatel:

Městská část Praha 21

Staroklánovická 260

190 16 Praha – Újezd nad Lesy

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.

V Břízkách 290

282 01 Doubravčice

ZMĚNOVÝ LIST číslo 09

Předmět: Malování

Zdůvodnění: V průběhu výstavby „Požární zbrojnice Újezd nad Lesy“, bylo vzhledem k zjištěným skutečnostem dohodnuto se zástupci investora a TDS, že z důvodů zkvalitnění užívání bude provedena výmalba nad rámec PD v 1NP.


Náklady na provedení: 9 157,22,- Kč bez DPH

IČO: 04046331 DIČ: CZ04046331 účet: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

V Doubravčicích 27.11.2019

Objednatel: Ing. Josef Roušal
MČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9



.....
podpis

Zhotovitel: 
Jílek Stavby s.r.o. V Břízkách 290, Doubravčice




.....
podpis


TDS : 



.....
podpis



IČO: 04046331 DIČ: CZ04046331 účet: 

Telefon: + 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č.41271 - Hasičská zbrojnice Újezd nad Lesy - dokončení stavby

Objekt:

09 - ZL09 - Malování

KSO: 801 6

Místo: ul.Staroujezdská 484,Praha 21- Újezd nad Lesy

CC-CZ:

Datum: 14.11.2019

Zadavatel:

Městská část Praha 21,Staroklánovická 260,Praha 9

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.

IČ:

04046331

DIČ:

CZ04046331

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 157,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 157,22	21,00%	1 923,02
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 080,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č.41271 - Hasičská zbrojnice Újezd nad Lesy - dokončení stavby

Objekt:

09 - ZL09 - Malování

Místo: ul.Staroujezdská 484,Praha 21- Újezd nad Lesy

Datum: 14.11.2019

Zadavatel: Městská část Praha 21,Staroklánovická 260,Praha 9

Projektant:

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	9 157,22
PSV - Práce a dodávky PSV	9 157,22
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	9 157,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba č.41271 - Hasičská zbrojnice Újezd nad Lesy - dokončení stavby

Objekt:

09 - ZL09 - Malování

Místo:

ul.Staroujezdská 484,Praha 21- Újezd nad Lesy

Datum:

14.11.2019

Zadavatel:

Městská část Praha 21,Staroklánovická 260,Praha 9

Projektant:

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

9 157,22

D PSV

Práce a dodávky PSV

9 157,22

D 784

Dokončovací práce - malby a tapety

9 157,22

1	K	784181123	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	194,400	18,39	3 575,02
2	K	784211129	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m	m2	97,200	57,43	5 582,20

Stavba č. 41271 Požární zbrojnice Újezd nad Lesy dostavba II.b

Objednatel:

Městská část Praha 21

Staroklánovická 260

190 16 Praha – Újezd nad Lesy

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.

V Břízkách 290

282 01 Doubravčice

ZMĚNOVÝ LIST číslo 10

Předmět: Výměna zámkové dlažby

Zdůvodnění: V průběhu výstavby „Požární zbrojnice Újezd nad Lesy“, bylo vzhledem k zjištěným skutečnostem dohodnuto se zástupci investora a TDS, že z důvodů zkvalitnění užívání a poškození původní zámkové dlažby před vraty HZ, bude provedena výměna v plném rozsahu včetně obrubníků. Zámková dlažba bude použita v tl. 10cm vzhledem nadměrné zátěži hasičských vozidel.


Náklady na provedení: 328 952,42 Kč bez DPH

IČO: 04046331 DIČ: CZ04046331 účet: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

V Doubravčicích 27.11.2019

Objednatel: Ing. Josef Roušal
MČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9



.....
podpis

Zhotovitel: 
Jílek Stavby s.r.o. V Břízkách 290, Doubravčice





.....
podpis


TDS : 



.....
podpis



IČO: 04046331 DIČ: CZ04046331 účet: 

Telefon: 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č.41271 - Hasičská zbrojnice Újezd nad Lesy - dokončení stavby

Objekt:

10 - ZL10- změna zámkové dlažby

KSO: 801 6

Místo: ul.Staroujezdská 484,Praha 21- Újezd nad Lesy

CC-CZ:

Datum: 14.11.2019

Zadavatel:

Městská část Praha 21,Staroklánovická 260,Praha 9

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.

IČ:

04046331

DIČ:

CZ04046331

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

328 952,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	328 952,42	21,00%	69 080,01
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

398 032,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č.41271 - Hasičská zbrojnice Újezd nad Lesy - dokončení stavby

Objekt:

10 - ZL10- změna zámkové dlažby

Místo: ul.Staroujezdská 484,Praha 21- Újezd nad Lesy

Datum: 14.11.2019

Zadavatel: Městská část Praha 21,Staroklánovická 260,Praha 9

Projektant:

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

328 952,42

HSV - Práce a dodávky HSV

328 952,42

1 - Zemní práce

27 088,16

5 - Komunikace pozemní

154 248,89

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 104,00

997 - Přesun sutě

28 734,98

998 - Přesun hmot

106 776,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba č.41271 - Hasičská zbrojnice Újezd nad Lesy - dokončení stavby

Objekt:

10 - ZL10- změna zámkové dlažby

Místo: ul.Staroujezdská 484,Praha 21- Újezd nad Lesy

Datum: 14.11.2019

Zadavatel: Městská část Praha 21,Staroklánovická 260,Praha 9

Projektant:

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

328 952,42

D HSV Práce a dodávky HSV

328 952,42

D 1 Zemní práce

27 088,16

3	K	113106271	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	118,430	23,33	2 762,97
4	K	113107121	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	143,390	162,81	23 345,33
7	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	21,000	46,66	979,86

D 5 Komunikace pozemní

154 248,89

11	K	564801111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 30 mm	m2	161,040	28,51	4 591,25
12	K	564831111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	143,390	64,64	9 268,73
13	K	564871116	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	161,040	176,58	28 436,44
16	K	596211211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	-87,570	228,42	-20 002,74
17	M	592452030	dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm barevná	m2	-57,482	282,69	-16 249,59
18	K	596212312	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 100 mm skupiny A, pro plochy do 300 m2	m2	186,000	293,00	54 498,00
19	M	59245005.1	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x100mm barevná	m2	204,600	458,00	93 706,80

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 104,00

20	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	19,000	305,00	5 795,00
21	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	17,000	157,00	2 669,00
22	M	59217022	obrubník betonový chodníkový krajový 1000x150x250mm	m	2,000	305,00	610,00
23	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	10,000	151,00	1 510,00
24	M	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm	m	10,000	152,00	1 520,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 997			Přesun sutě				28 734,98
25	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	63,618	191,97	12 212,75
26	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 208,742	8,34	10 080,91
27	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	63,618	101,25	6 441,32
D 998			Přesun hmot				106 776,39
30	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	173,223	616,41	106 776,39

Stavba č. 41271 Požární zbrojnice Újezd nad Lesy dostavba II.b

Objednatel:

Městská část Praha 21

Staroklánovická 260

190 16 Praha – Újezd nad Lesy

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.

V Břízkách 290

282 01 Doubravčice

ZMĚNOVÝ LIST číslo 11

Předmět: Kamenná zídka v ul. Staroujezdská

Zdůvodnění: V průběhu výstavby „Požární zbrojnice Újezd nad Lesy“, bylo vzhledem k zjištěným skutečnostem dohodnuto se zástupci investora a TDS, že z důvodů z kvalitnějšího užívání a poškození původní zídky bude původní odstraněna a vystavěna nová kamenná zídka.

Náklady na provedení: 48 201,42 Kč bez DPH

IČO: 04046331 DIČ: CZ04046331 účet: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

V Doubravčicích 27.11.2019

Objednatel: Ing. Josef Roušal
MČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9



.....
podpis

Zhotovitel: 
Jilek Stavby s.r.o. V Břízkách 290, Doubravčice





.....
podpis

TDS : 



.....
podpis



IČO: 04046331 DIČ: CZ04046331 účet: 
Telefon: 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č.41271 - Hasičská zbrojnice Újezd nad Lesy - dokončení stavby

Objekt:

11 - ZL11- Kamená zídka

KSO: 801 6

Místo: ul.Staroujezdská 484,Praha 21- Újezd nad Lesy

CC-CZ:

Datum: 14.11.2019

Zadavatel:

Městská část Praha 21,Staroklánovická 260,Praha 9

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.

IČ:

04046331

DIČ:

CZ04046331

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

48 201,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	48 201,42	21,00%	10 122,30
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

58 323,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č.41271 - Hasičská zbrojnice Újezd nad Lesy - dokončení stavby

Objekt:

11 - ZL11- Kamená zídka

Místo: ul.Staroujezdská 484,Praha 21- Újezd nad Lesy

Datum: 14.11.2019

Zadavatel: Městská část Praha 21,Staroklánovická 260,Praha 9

Projektant:

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	48 201,42
HSV - Práce a dodávky HSV	48 201,42
3 - Svislé a kompletní konstrukce	35 029,76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 628,80
997 - Přesun sutě	6 114,39
998 - Přesun hmot	3 428,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba č.41271 - Hasičská zbrojnice Újezd nad Lesy - dokončení stavby

Objekt:

11 - ZL11- Kamená zídka

Místo: ul.Staroujezdská 484,Praha 21- Újezd nad Lesy

Datum: 14.11.2019

Zadavatel: Městská část Praha 21,Staroklánovická 260,Praha 9

Projektant:

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							48 201,42
D	HSV		Práce a dodávky HSV				48 201,42
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				35 029,76
1	K	348211222	Zdivo plotových zdí a podezdívek z lomového kamene na maltu z pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm	m3	1,920	12 700,00	24 384,00
3	K	348211922	Zdivo plotových zdí a podezdívek z lomového kamene na maltu Příplatek k cenám za vytvoření hrany nároží	m	8,000	1 150,00	9 200,00
2	K	348212911	Zdivo plotových zdí a podezdívek z lomového kamene na sucho Příplatek k cenám za lícování zdiva jednostranné	m3	1,920	753,00	1 445,76
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 628,80
5	K	981511113	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdiva na maltu cementovou z kamene	m3	1,920	1 890,00	3 628,80
D	997		Přesun sutě				6 114,39
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,800	191,97	921,46
7	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	91,200	8,34	760,61
8	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	4,800	923,40	4 432,32
D	998		Přesun hmot				3 428,47
4	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	5,562	616,41	3 428,47