

Zápis č. 23 z jednání Dopravní komise Rady městské části Praha 21, konané dne 13.02.2013

Zahájení jednání: v 16.00 hod.

Ukončení jednání: cca v 19.00 hod.

Přítomni: Paní, pan Ing.M.Hájek, I.Birke, P.Mach, Ing.J.Šponer, Ing.A.Taitl, MVDr.T.Vlach, V.Kozáková

Omluveni: Pan J.Slezák

Hosté: Pan Dr.P.Roušar, starosta; Bc.O.Poláček, ved. OMI; Ing.R.Březina, ved. OŽPD; J.Šilar – Dopravní fakulta; B.Mika, OMI – k jednomu bodu jednání; Ing.Seiner - k jednomu bodu jednání a p.Fröhlich, spol. Čermák a Hrachovec, a.s. – k jednomu bodu jednání.

- viz příložená prezenční listina.

Program jednání:

1/ Stavba kanalizace na hlavní

Pan Fröhlich ze spol. Čermák a Hrachovec, a.s. přeložil DK návrhy na další etapy výstavby kanalizace na hlavní. Následující etapa stavby (cca od 15.2.2013) se posune do křižovatky Novosibírinská-Starokolínská-Staroujezdská-Staroklánovická. Tato etapa na výslovnou žádost DK bude zkrácena na 3 týdny, výkop (tunelování) bude proveden max. za 5 dnů, původně komise požadovala za 3 dny a to ve dnech středa-neděle. Stavbou bude zajištěn dvousměnný pracovní provoz tak, aby v pondělí byl bezproblémový pohyb autobusů a dodrženy jízdní řády. Po projednání všech alternativ dochází DK k těmto **závěrům:**

1/ Musí být zajištěna přítomnost Policie ČR v křižovatce – neprosto nezbytné po dobu tunelování – 5 dnů a i po dobu 3 týdnů

2/ Osobní doprava ve směru z centra bude odkloněna v MČ Praha – Běchovice do ulice Do Panenek a dále do MČ Praha – Koloděje a zpět do Újezda nad Lesy - Staroujezdskou do Chmelické a do Zaříčanské. Stavba musí bezpodmínečně objíždnou trasu denně udržovat sjízdnou a dopravně bezpečnou a poškozené místní komunikace musí uvést do původního stavu

3/ Minimálně prvních 5 dní musí být vedena objíždná trasa MČ Praha – Běchovice a MČ Praha – Koloděje; zatím bylo jednáno jen se starostou MČ Praha – Koloděje, který souhlasí a další jednání se na MČ Praha 21 uskuteční následující den za přítomnosti s p.Ing.O.Martana, starosty MČ Praha – Běchovice, stavby, zpracovatele DIO, zástupců Policie ČR, dopravců – D.P.hl.m.Prahy, Ropid, atd.

4/ Dle původního návrhu člena komise bylo k jednání navrženo, aby byla pro dopravu MHD BUS využita Hulická. Zde by bylo možné zřídit i dočasnou zastávku za sídlem Policie ČR. DK doporučuje dopravci provést zkušební jízdu s ověřením, zda budou vyhovovat obalové křivky pro pojezd BUS. DK nedoporučuje.

5/ Dle původního návrhu člena komise bylo k jednání navrženo pro MHD BUS využít komunikaci Chmelickou – opět musí dopravce provést zkušební jízdu a Chotěnovská by musela být jednosměrná. DK nedoporučuje.

Jedná se o návrhy opatření tak, aby křižovatka zůstala dopravně průjezdná a stavba mohla provést tunelování a další výstavbu.

Dále pan Ing.Fröhlich informuje o dalším postupu stavby – přesunutí na hlavní do oblasti u PENNY – zde bez objíždných tras – dostatečný prostor – 3 pruhy ve vozovce, starosta navrhuje tuto etapu začít u rybníka na zač. MČ. Závěr: Tato věc bude ještě upřesněna, je nutné vyhodnotit i dopravní důsledky nejbližší etapy. Ved. OŽPD bude pravidelně informovat o akci v Újezdském zpravodaji.

Úkol trvá : Zástupce spol. Čermák a Hrachovec, a.s. bude průběžně zván na zasedání DK, aby podal aktuální info; přizve tajemnice komise

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0

2/ Cyklostezka v Čentické, vč. info o zřízení „Zóny 30“

Pan Ing.Seiner za přítomnosti vedoucího OMI p.Bc.O.Poláčka a ref. OMI p.B.Miky podává info o cyklostezce v Čentické.

Závěr: Musí být jasné majetkoprávní vypořádání, dořešeno vynětí z LPF, věc musí být v souladu s územním plánem HMP, atd.

Úkol trvá: Na příštím zasedání DK podá info OMI + p.Inf.Seiner o postupu prací, vč. sdělení, kdy bude stavební řízení, finančního zajištění akce, atd.: p.Ing.Seiner, kterého přizve p.B.Mika, za účasti nového ved. OMI p.Ing.R.Březiny

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0

3/ Informace o lince BUS 260 (původní bod 2. zápisu č. 22)

Pan B.Mika a V.Kozáková informují o zkušeni jízdě, která se uskutečnila dne 30.ledna 2013 za účasti spol. ROPID, p.Ing. Preidingera (atelier DUK), zástupců ODA MHMP a MČ/ÚMČ Praha 21. Bylo zjištěno, že navrhované prodloužení trasy směrem na Blatov k ČOV nebude tech. možné. Komunikace tech. nevyhovují pojezdu BUS – jsou zde zřízeny obytné zóny, komunikace jsou úzké a nejsou splněny obalové křivky. Zřízení nové zastávky v ulici Čentické technicky možné bude, vč. zachování dojezdových časů. P.Ing.Preidinger představil spol. ROPID svůj návrh, který byl ještě tech. na místě doladěn.

Úkol trvá: Zástupci OMI – p.B.Mika, ved. OMI a atelier DUK budou DK podávat průběžné info o přípravě akce tak, aby nejpozději ke dni 9.6.2013 byla zastávka slavnostně uvedena do provozu

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0

4/ Žádost společnosti Betonárka Český Brod, s.r.o. o udělení výjimky pro vjezd nákladních vozidel na místní komunikace spravované MČ Praha 21 pro vjezd nákladních vozidel o hmotnosti cca 32 – 38 t bez časového a místního omezení

DK vyslovuje nesouhlas k udělení požadované výjimky. MČ může udělovat souhlasy jen pro konkrétně uvedenou stavbu s konkrétně uvedeným časovým rozsahem s tím, že žadatel uvede příp. poškození povrchů komunikací na konkrétně stanovené příjezdové trase do původního stavu na své náklady v termínu stanoveném OMI.

Úkol: OMI bude v intencích závěrů DK informovat žadatele

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0

5/ Dokončení parkoviště pro Policii ČR – Hulická

Pan Bc.Poláček podává DK informaci a DK dochází k těmto závěrům: Varianty řešení:

1/ V souladu v OTP, ČSN bude parkovací plocha rozšířena o 45 cm

2/ Parkovací plocha vybočí cca o 2m a tím bude vytvořen bezpečný prostor pro děti, dojde k zúžení jízdního prostoru vozovky tak, aby zde byl jednosměrný provoz vozidel

3/ Parkovací plocha vybočí cca o ½ m a budou vytvořena šikmá parkovací stání

Úkol trvá: Ved. OMI s p.Ing.Roušalem budou na příštím zasedání DK informovat o postupu prací a o konečném řešení

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0

6/ Harmonogram úkolů a prací z oblasti dopravy na rok 2013 – materiál viz příloha.

Úkol trvá: DK se podrobně s materiálem seznámí a na příštím zasedání o něm bude jednat za přítomnosti nového ved. OMI

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0

7/ Přečody pro chodce na Rohožnické – DK požaduje finanční zajištění akce v co nejkratší lhůtě.

*Úkol trvá info na příštím zasedání DK podá p.J.Slezák
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0*

8/ Akce stavební úprava křižovatky na Novosibřinské-Staroujezdské-Staroklánovické

- DK požaduje finanční zajištění akce.

*Úkol trvá info na příštím zasedání DK podá p.J.Slezák
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0*

9/ Havarijního stavu mostku přes Běchovický potok

DK bere na vědomí aktuální přijatá dopravní opatření, vč. navrhovaných objízdných tras – viz bod stavba kanalizace na hlavní, kdy tyto dvě záležitosti musejí být řešeny ve vzájemné koordinaci.

*Úkol trvá – průběžné info OŽPD, SSÚ a p.J.Slezák
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0*

10/ Dopravní situace u žel. zastávky Praha – Klánovice

DK konstatuje, že hlavním problémem je platný územní plán HMP a doporučuje požádat o jeho změnu tak, aby zde (na k.ú. Újezd nad Lesy) mohlo být řádně technicky řešeno obratiště pro MHD BUS, vytvořena parkovací plocha pro osobní vozidla a úschovna kol, atd.

Úkol trvá – ved. OMI požádá o změnu územního plánu a bude průběžně informovat DK; přizvat ředitele Ing.Mathé?????

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0

11/ Příprava smlouvy – postup při náhradě škod – poškození povrchů komunikací

DK žádá, aby byla informována o postupu prací na uvedené věci – viz původní informace, kterou poskytl starosta MČ Praha 21 DK v lednu 2013.

Úkol trvá: Ved. OMI podá info na příštím zasedání DK

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0

12/ SSZ na Zaříčanské - TSK HMP má věc realizovat v tomto roce.

Úkol trvá - sledovat p.Ing.Hájek

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0

13/ Řešení cyklodopravy v Ú/L, resp. cyklo v Rápošovské

DK vyslechla info p.P.Macha, který má věc prohovořit dne 25.2.2013 s p.Ing.Syrovým, vyslechla p.Šilara a p.Ing.R.Březinu a dochází k **závěru**:

DK se obrací na RMČ Praha 21 a požaduje, aby cyklogenerel byl součástí dopravního generelu, byla dořešena autorská práva a MČ Praha 21 získala cyklogenerel s co nejmenšími /žádnými fin.náklady.

Úkol trvá – p.P.Mach podá na příštím zasedání DK ucelenou informaci o skutečném řešení problému, nikoliv o přípravě schůzek, atd.

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0

14/ Nové zastávky na ulici Starokolínské

DK konstatuje, že došlo k odvolání a věc je řešena OSÚ ÚMČ Praha 21 a pravděpodobně dojde k časovému prodloužení.

Úkol trvá – sledovat p.Ing.M.Hájek

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0

15/ Rekonstrukce tech. nevyhovující zastávky BUS Blatov – směr z centra

Úkol trvá - p.J.Slezák info o příp. interpelaci na zasedání ZHMP

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0

16/ Úprava ulice Staroklánovické - k nádraží

DK požaduje, aby v co nejkratší lhůtě došlo k opravení účelové komunikace vedoucí podél hájenky a byl dle OTP a ČSN řešen pohyb BUS.

Úkol trvá – ved. OMI podá info na příštím zasedání DK

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0

17/ Umístění informačních cedulí v MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy

DK o daném problému znovu jednala a dospěla k závěru, že na základě podkladů – viz příloha věc zapracuje p.Šilar do DG.

Úkol trvá – info na příštím zasedání DK podá p.Šilar

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0

18/ Býv. hotel Smolík - doznačení turistické trasy

DK bere na vědomí info p.Ing.Březiny, že k doznačení dojde v březnu 2013.

Úkol trvá – p.Ing.Březina info na příštím zasedání DK o splnění úkolu

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0

19/ Dopravní generel - doprava v pohybu

DK bere na vědomí info p. Šilara o přípravě prací.

Úkol trvá – p.Šilar podá info na příštím zasedání DK

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0

20/ Technický stav povrchu komunikace Hodkovské

DK bere na vědomí info p.starosty a požaduje, aby do MČ Praha 21, příp. na zasedání DK byl přizván náměstek primátora p.Richter, aby se mohl s MČ seznámit a mohly být stanoveny dopravní priority do konce volebního období.

Úkol trvá – info podá na příštím zasedání DK p.Slezák/příp. přizve p.Richtra

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0

21/ p.Sady

DK bere na vědomí vyjádření p.Ing.Březiny a požaduje, aby p.Sadymu vypravil dopis p.Dr.Roušar, starosta.

Úkol trvá – na příštím zasedání DK podá info p.Ing.Březina

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0

22/ Požadavek p.P.Macha – zřízení chodníku ve Zlivské

DK vyslechla požadavek p.P.Macha a na základě místní znalosti věci, základních kót, OTP, ČSN, územního-stavebního řízení, finančních otázek, atd. o věci hlasuje takto:

Hlasování: Pro 4, Proti 1, Zdržel se 1

Nový termín zasedání DK - dne 13.03.2013 od 16.00 hod. v malé zasedací místnosti.

Předseda DK žádá všechny členy o účast.

Zapsala: JUDr.Vladimíra Kozáková

Zápis ověřen dne: 04.03.2013 p.Ing.M.Hájek

Přílohy:

Jednání Dopravní komise dne 13.02.2013

příjmení	jméno	podpis
Hájek Ing., předseda	Milan	<i>Hájek</i>
Birke	Ivan	<i>Birke</i>
Mach	Petr	<i>Mach</i>
Slezák	Jan	<i>Slezák</i>
Šponer Ing.	Jiří	<i>Šponer</i>
Taithl Ing.	Aleš	<i>Taithl</i>
Vlach MVDr.	Tomáš	<i>Vlach</i>

Tajemník:

Kozáková JUDr.	Vladimíra	<i>V. Kozáková</i>
----------------	-----------	--------------------

Hosté:

příjmení	jméno	podpis	organizace
<i>Frodlieb</i>	Jan	<i>Frodlieb</i>	<i>ČaH a.s.</i>
<i>Pelcár</i>	<i>Pelcár</i>	<i>Pelcár</i>	OMI
SILAR	JAN	<i>Silar</i>	FD ČVUT
<i>Mika</i>	<i>Bedřich</i>	<i>Mika</i>	OMI

+ MR. SEIMER - CYKLO - ČENTREK

AKČNÍ PLÁN MČ PRAHA 21 ROK 2013-2014 schválen ZMČ Praha 21 dne 17. 12. 2012 usnesením ZMČ11/0142/12

OBLAST	ZPŮSOB ŘEŠENÍ	ČÍSLO PROJEKTU	NÁZEV OPATŘENÍ	GARANT	ČÍSLO OPATŘE NÍ	FINANCE ROK 2013	FINANCE ROK 2013 EXTERNÍ	FINANCE ROK 2014	FINANCE ROK 2014 EXTERNÍ	INDIKÁTOR	termín splnění
A. Majetek a investice		AP006	Dokoncení přístavby budovy úřadu MČ Praha 21 (parkoviště, úpravy veřejného prostoru v ulici Hulická)	OMI	A.3.1.4	300,000	0	0	0	0 Přístavba uvedena do provozu ANO x NE	30.6.2013
		AP003	Dlouhodobý plán regenerace občanské vybavenosti a veřejných prostranství, provázaný s rozpočtovým výhledem	OMI	A.3.1.1	0	0	0	0	0 Plán schválen RMČ Praha 21 ANO x NE	30.6.2014
		AP008	Plán oprav a rekonstrukcí dopravní infrastruktury ve správě městské části (dle priorit, s vazbou na ostatní správce tech. infrastruktury)	OMI	A.3.1.7	0	0	0	0	0 Plán schválen RMČ Praha 21 ANO x NE	30.9.2014
		AP014-1	Zpracovat připomínky k OTPP (obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze)	OMI	A.1.1.1	0	0	0	0	0 Připomínky schváleny RMČ Praha 21	30.9.2013
A. Majetek a investice Total											
B. Doprava	1. Projekt	AP019	Zpracování cyklogenerelu újezda	OŽPD	B.4.1.2	45,000	0	0	0	0 Cyklogenerel schválen RMČ Praha 21	30.6.2013

	AP019-1	Realizace dopravních opatření plynoucí z cyklogenerelu - Etapa 1	OMI	B.4.1.2	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	realizace 1 etapy ukončena	30.6.2014
	AP019-2	Parkování kol v Masarykově ZŠ (25 míst, budova 1. stupně)	OMI	B.4.1.4	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	stání pro kola jsou uvedena do provozu	31.8.2013
	AP023	Dopravní generel obce	OŽPD	B.2.1.1.	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	generel schválen RMČ Praha 21	30.6.2013
	AP023-1	Realizace dopravních opatření plynoucí z dopravního generelu - Etapa 1	OMI	B.2.1.1	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	realizace 1 etapy ukončena	30.6.2014
	AP024	Cyklostezka v Čenitické ulici mezi školami	OMI	B.2.2.1	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Cyklostezka uvedena do provozu ANO x NE	31.12.2013
	AP026	Vybudování trvalých přechodů (např. ulice Rohožnická)	OMI	B.2.2.1 B.2.2.3	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Počet nových trvalých přechodů	31.12.2013
	AP027	Mostek v havarijním stavu ul. Starokolofinská - u rybníka 1. etapa - projekční práce, omezení nákladní dopravy, 2. etapa - určení vlastnictví, 3. etapa - realizace nového mostku	OMI	B.2.2.2	0	100,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	projekt zpracován ANO x NE	31.12.2014
	AP031	Povrch v ulici Hodkovská - zajištění sjízdnosti	OMI	B.2.2.3	100,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	ulice zprovozněna po rekonstrukci	30.11.2013
	AP096	Rekonstrukce chodníků ul. Zařčanská, Starokolofinská	OMI	B.2.2.1	1,784,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	počet metrů zrekonstruovaných chodníků	30.6.2014

100 tis. Kč
???

	1. Projekt Total				4,344,000	6,115,000	0	5,000,000					
	2. Intervence	AP020	Umístění veřejné nabíjecí stanice v rámci projektu Praha – elektromobilní	OMI	B.4.1.3	0	200,000	0	0	0	0	Nabíjecí stanice uvedena do provozu ANO x NE	31.12.2013
		AP021	Autobusová zastávka MHD a) Polesná (K + R, obousměrná), b) zastávka Penny - schválený projekt vč. stavebního povolení	OŽPD	B.3.1.1	100,000	0	0	0	0	0	Stavební povolení ANO x NE	30.9.2013
		AP021-1	Výstavba autobusové zastávky MHD Polesná (K + R, obousměrná)	OŽPD	B.3.1.1	0	6,000,000	0	0	0	0	zastávka MHD zprovozněna	31.12.2014
		AP021-2	Výstavba autobusové zastávky MHD Penny	OŽPD	B.3.1.1	0	0	0	0	6,000,000	0	zastávka MHD zprovozněna	31.12.2014
		AP022	Zastávka MHD Biatov (před EI Bio, označení, zvýšení bezpečnosti cestujících)	OŽPD	B.3.1.1	0	50,000	0	150,000	0	0	autobusová zastávka je vyznačena 2013 ANOXNE	31.12.2013 - splnění se očekává do 30.6. 2013
		AP025	Světelná křižovatka Zaříčanská	OMI	B.2.2.1, B.2.2.2	0	0	0	2,000,000	0	0	zprovozněni	31.12.2014
		AP028	Umístění radaru na pokuty na Novosibírské	OMI	B.2.2.2	0	600,000	0	0	0	0	Radar je provozu ANO x NE	31.12.2014
		AP029	Umístění zpomalovacího semaforu na Novosibírské	OMI	B.2.2.2	0	0	0	500,000	0	0	Zpomalovací semafor je umístěn ANO x NE	31.12.2014

	AP030	Zpracování dokumentace k přestavbě křižovatky Starokolovická x Staroujezdská x Novosibírská x Starokolovská	OMI	B.2.2.2 B.2.2.1	0	4,000,000	0	0	0	0	0	Dokumentace zpracována ANO x NE	31.3.2014
	AP031-1	Povrch v ulici Čekanovská - zajištění sjízdnosti	OMI	B.2.2.3	20,000	400,000	0	0	0	0	0	silnice opravena	31.12.2013
	AP032	Schválení objízdných tras pro budování kanalizace na Starokolovské	OŽPD	B.2.2.3	0	0	0	0	0	0	0	Dokument objízdných tras je zpracován	31.12.2013
	AP033	Vytvoření územní rezervy pro autobusové zastávky minibusu "Druhanická"	OŽPD	B.3.1.4.	0	0	0	0	0	0	0	Územní rezerva vytvořena ANO x NE	31.12.2014
F. Životní prostředí	AP068	Mostek v Oplanské	OMI	B.2.2.1, B.2.2.3	250,000	0	0	0	0	0	0	Dokumentace zpracována ANO x NE	31.12.2013

Vysvětlivky	Název	Vysvětlení
Způsob řešení	Projekt	investiční opatření
	Intervence	výjednávání, spolupráce
Garant	OMI	odbor majetku a investic
	OŠKMA21	odbor školství, kultury, MA21
	OSV	odbor sociálních věcí
	OŽPD	odbor životního prostředí a dopravy
Finance		
finance 2013	rozpočet MČ, rezerva ve schváleném rozpočtu MČ kap. 10, fond rezerv a	

finance 2013 externí	dotace, granty, MHMP, TSK atd.
finance 2014 + externí	plán pro rozpočet MČ na rok 2014 a potřebu externích zdrojů

FINANČNÍ SUMÁŘ AKČNÍHO PLÁNU MČ PRAHA 21 ROK 2013-2014				
	hlavní činnost 2013 (Kč)	externí zdroje 2013 (Kč)	hlavní činnost 2014 (Kč)	externí zdroje 2014 (Kč)
1. rozpočtován	8,308,500	23,500,000	2,746,000	20,000,000
2. rezerva 2013	4,510,000	10,065,000	10,000	10,000,000
3. rezervní fond	5,720,000	1,500,000	0	0
4. v režii ÚMČ	50,000	810,000	788,090	0
5. rozpočtován VHČ	755,000	0	0	0
6. intervence	20,000	7,350,000	300,000	13,650,000
SOUČET	19,363,500	43,225,000	3,844,090	43,650,000

Vysvětlivky:	
Rozpočtován	prostředky v rozpočtu MČ
Rezerva	rezerva v rozpočtu MČ, kap. 10
Rezervní fond	prostředky ve fondu rezerv a rozvoje MČ
Režie MČ	realizují zaměstnanci úřadu v rámci své práce
Rozpočtován VHČ	prostředky v rozpočtu MČ ve vedlejší hospodářské činnosti
Intervence	vyjednávání, spolupráce

