

# DODATEK Č. 1

## **SMLOUVY O DÍLO ze dne 5.2. 2018 u objednatele vedená pod číslem: SML/0045/2018 u zhotovitele vedená pod číslem:**

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen jako „Občanský zákoník“)

na akci „**Stavba**“

mezi:

### **1. Smluvní strany**

**Objednatel:**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupená:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

**Městská část Praha 21**

Staroklánovická 260,  
190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy

00240923

CZ00240923

Karlou Jakob Čechovou, starostkou

Ing. Josef Roušal,

na straně jedné (dále jen jako „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

Sídlo:

Zastoupená:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Zapsána v OR vedeném:

**Dopravní značení K.H. s .r .o.**

Potoční 259, 284 01 Kutná Hora

Bc. Jaroslav Nepraš, jednatel

03893278

CZ03893278

Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 239329

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo, kterým se mění a doplňuje smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 5.2.2018 pod shora uvedeným evidenčním číslem smluvních stran, jejímž předmětem je provedení díla: „**Zjednosměrnění komunikací a navigační systém**“, dále jen „Smlouva“.

## 2. Předmět smlouvy

Tímto článkem se doplňuje článek 3. Smlouvy – Předmět smlouvy – takto:

Předmět Smlouvy se rozšiřuje o provedení dodatečných prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci k původní veřejné zakázce, realizačním projektu a Smlouvě a jejich potřeba vznikla v průběhu realizace díla.

Rozsah dodatečných prací je popsán Změnovým listem č. 01, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

## 3. Cena díla a fakturace

Tímto článkem se mění a doplňuje článek 7. Smlouvy – Cena díla a fakturace, odstavec 7.1., takto:

7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Původní cena díla dle smlouvy se v souladu s úpravou předmětu plnění popsanou v článku 2. tohoto dodatku **zvyšuje o částku ve výši 3 140,- Kč bez DPH.**

**Nová celková cena bez DPH činí 696 150,- Kč**

Zákonné DPH činí 146 191,50 Kč

**Celková cena včetně DPH činí 842 341,50 Kč**

Zhotoviteli nebude objednatelům poskytována žádná záloha. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.

## 4. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy nejsou tímto dodatkem nijak dotčeny.

Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeho dva (2) stejnopisy.

Dodatek č.1 Smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany dodatek č.1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Níže uvedená příloha je nedílnou součástí tohoto dodatku Smlouvy:


Příloha č.1 – Změnový list – ZL01

Příloha č.2 – Návrh ocenění změny – NOZ 01

Příloha č.3 – Příloha NOZ 01 – podrobná rekapitulace

V Praze, dne 29.05.2018


Za objednatele



Karla Jakob Čechová  
starostka  
MČ Praha 21



V Praze, dne 30.4.2018

Za zhotovitele



Bc. Jaroslav Nepraš  
jednatel  
Dopravní značení K. H. s.r.o.

Pohrzuje se ve smyslu § 43 zák. č. 13/12000 Sb. za být splněny podmínky pro platnost tuzob. právního úkonu.  
DOLŽKA  
Podělený cen. zastupitelka MČ Praha 21

Akce: Zjednosměrnění komunikací a navigační systém		FO 1	
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>č. ZL 01</b>	
Komu: Městská část Praha 21		Datum: 30.4.2018	
Odesláno/ předáno:	2.5.2018		osobně
<b>Týká se:</b>		Změna počtu sloupků a osazených dopravních značek dle skutečnosti	
<b>Odkazy:</b>	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozp. podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
	Kategorizace položek		
<b>ZMĚNA:</b>			
Počet připojených listů specifikací: 1		Počet výkresů:	
<b>Oznámení změny je vyvoláno:</b>			
<p>Oproti původnímu zadání byly z důvodu dodržení podchodných výšek použity namísto sloupků dl.3m sloupky dl. 3,5m, část stávajících sloupků dopravního značení byla demontována z důvodu rozporu s platnými normami (neodpovídající výška), část stávajících sloupků byla nahrazena sloupky novými, část stávajících značek musela být přemístěna na sloupky nové, neboť původní umístění vzhledem k umístění nových značek bylo v rozporu s platnými normami a část počtu značek byla povolena správcem VO umístit na stávající lampy VO – odpadla potřeba sloupků.</p> <p>Dále vzhledem k požadavku objednatele na zprovoznění dopravního značení na více etap (původně mělo být najednou) vznikly zhotoviteli zvýšené náklady související s realizací.</p>			
<b>ZPRACOVAL:</b>		<b>PŘEVZAL:</b>	
 _____ (za zhotovitele)		 _____ (za objednatele nebo MAN)	
Datum: 30.4.2018		Datum:	
<b>Stanovisko zhotovitele projektové dokumentace:</b>			
Datum:			

Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ). Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, dokud neobdrží PoZ pokrývající výše uvedený popis.

**Stavba „Zjednosměrnění komunikací a navigační systém“**

**FO 2**

**NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY**

**č. NOZ 01**

NOZ zpracoval: Dopravní značení K.H. s.r.o.

Datum 30.4.2018

NOZ navazuje na:

ZL 01 z FO1

PZ č.

PL č.:

---

---

Odesláno / předáno:

2.5.2018

---

---

osobně

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy

(a) dohodnuté ceny

(b) dohodnuté lhůty ukončení díla

zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady:

Odpočty nerealizovaných prací a dodávek a přípočty prací a dodávek provedených dle skutečnosti na základě odsouhlasených cen dle SoD.

Počet listů příloh: 1

Navrhovaná změna ceny díla **bez DPH:**

**Odpočet: - 123 240,-Kč**

**Přípočet: 126 380,-Kč**

**Přípočet celkem: 3 140,-Kč**

**Původní cena dle SOD: 693 010,-Kč**

**Nová cena vč. NOZ 01: 696 150,-Kč**

Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:

(za Zhotovitele)

(za Objednatele)

Datum: 30.4.2018

Datum: \_\_\_\_\_

## Popis změn

Dodavatel: Dopravní značení K.H. s.r.o.

Odběratel: IČ:

00240923

DIČ:

CZ00240923

Potoční 259

28401 Kutná Hora

Městská část Praha 21

IČ: 03893278

DIČ: CZ03893278

Tel: [REDACTED]

Fax:

Staroklánovická 260

Mobil

E-mail: info@dopravni-znaceni.cz

19016 Praha 916

www.dopravni-znaceni.cz

Česká republika

Příjemce:

Forma úhrady:

Datum vystavení: 30.4.2018

Datum plnění:

## Zjednosměrnění komunikací a navigační systém

č.	Kód	Název	Množství	Nabídka kusů	Nabídka cena	Nabídka celkem Kč	Skutečnost kusů	Skutečnost cena	Skutečnost celkem Kč	Rozdíl kusů	Skutečnost cena
1	44	B2 700 Zn lis. R'1	46,00 ks	44	650	28600	46	650	29900	2	1300
2	83	B24a 700 Zn lis. R'1	22,00 ks	22	650	14300	22	650	14300	0	0
3	84	B24b 700 Zn lis. R'1	23,00 ks	23	650	14950	23	650	14950	0	0
4	96	C2a 700 Zn lis. R'1	20,00 ks	22	650	14300	20	650	13000	2	-1300
5	97-1	C2b 700 Zn lis. R'1	2,00 ks	2	650	1300	2	650	1300	0	0
6	98	C2c 700 Zn lis. R'1	3,00 ks	3	650	1950	3	650	1950	0	0
7	134	IP4b 500/500 Zn lis. R'1	48,00 ks	48	440	21120	48	440	21120	0	0
8	144	IP10a 500/500 Zn lis. R'1	1,00 ks	2	440	880	1	440	440	1	-440
9	175	IZ8a 1000/1500 Zn lis. R'1	1,00 ks	1	1880	1880	1	1880	1880	0	0
10	303-3	IS24c 200/1000 Zn lis. R'1	60,00 ks	58	850	49300	60	850	51000	2	1700
11	303-5	IS24b 1350/330 Zn lis. R'1	74,00 ks	68	750	51000	74	750	55500	6	4500
12	237-2	Sloupek 70/2 FeZn 3,5m	170,00 ks	13	530	6890	170	530	90100	6	83210
13	238-2	Sloupek 70/2 FeZn 4m	11,00 ks	3	610	1830	11	610	6710	8	4880
14	392-2	Patka Al. prům 70 komplet	180,00 ks	201	730	146730	180	730	131400	21	-15330
15	242-2	Objímka jedn. Al. prům 70 vč spoj. mat.	576,00 ks	602	45	27090	576	45	25920	26	-1170
16	244	Objímka VO Al. vč bandipásky a spony	110,00 ks	0	114	0	110	114	12540	110	12540
17	240-2	Zátka sloupku plast. prům 70	180,00 ks	201	10	2010	180	10	1800	21	-210
18.	SDZM002	Instalace nosiče DZ vč. betonáže	180,00 ks	201	780	156780	180	780	140400	21	-16380
1	SDZM001	Instalace DZ na nosič	305,00 ks	292	130	37960	305	130	39650	10	1690
20.	SDZM002-1	Demontáž nosiče DZ	20,00 ks	14	400	5600	20	400	8000	6	2400
21.	SDZM001-2	Demontáž DZ z nosiče	33,00 ks	1	130	130	33	130	4290	32	4160
22.	SDZM001-2	Demontáž DZ z nosiče	0,00 ks	4	200	800	0	0	0	0	-800
23.	436-6	Ostatní náklady související s realizací	1,00 kpl	1	20000	20000	1	30000	30000	0	10000
24.	237-2	Sloupek 70/2 FeZn 3m	0,00 kpl	185	450	83250	0	450	0	0	-83250
25.	179	IZ6a 1000/1500 Zn lis. R'1	0,00 kpl	1	1880	1880	0	1880	0	0	-1880
26.	180	IZ6b 1000/1500 Zn lis. R'1	0,00 kpl	1	1880	1880	0	1880	0	0	-1880
27.	SDZM001	Instalace DZ na nosič	0,00 kpl	3	200	600	0	0	0	0	-600
						693010			696150		3140

Razítko a podpis dodavatele

Vystavil Kolařík Jiří

Razítko a podpis odběratele