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VÁŠ DOPIS ČJ:

ZE DNE:

NAŠE ČJ.: UMCP21/32583/2025/DK/Har

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE: Jiří Hardt

TEL.: 281012944

E-MAIL: jiri.hardt©praha21.cz

DATUM: 11.12.2025

Zápis č. 33 zjednání Dopravní komise RMČ Praha 21

Datum konání: 10.12.2025

Čas konání: 17:00 — 20:20

Misto konání: Výjezdní zasedání komise

Přítomni Ing. Martin Kňákal (MKn), Ing. Vladimír Vlachovský (WI), Mgr.

Milan Balahura (M Ba) Ing.Vít Pěkný Ph.D. (VPe) Tomáš Kučera (TKu)

Tajemník Jiří Hardt (JHa)

Host Richard Koza (RKo), Michal Hazdra (MHa)

Nepřítomen

(omluven)

Neomluven

 

Návrh programu 33. zasedání Dopravní komise ÚMČ Praha 21 na den 10.12. 2025

Schválení programu

Rekapitulace zápisu z minuléhojednání

Dokončení dokumentu „Pasport přechodů pro chodce" — informace

Informace o postupu dopravně-inženýrské studie zaměřené na řešení motorové a

nemotorové dopravy na komunikacích, které budou ovlivněny zvýšenou intenzitou

dopravy po zprovoznění přeložky silnice l/12

Termíny zasedání dopravní komise v roce 2026

6. Různé
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1 Schválení programu

MKn předložil návrh programu 33. zasedání DK, o kterém bylo následně hlasováno.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se O.

Předložený návrh programu 32. Zasedání Dopravní komise ÚMČ Praha 27 byl schválen.

2 Rekapitulace zápisů z minulých jednání a kontrola plnění úkolů

Komisaři prošli tabulku s přehledem úkolů č. 32 a svorně konstatovali, že uvedené úkolyjsou

průběžně a řádně plněny.

3 Dokončení dokumentu „Pasport přechodů pro chodce"

Předseda komise připraví tabulku pro křížovou kontrolu a zároveň přesněji specifikuje chápání

některých pojmů a upřesníjejich interpretaci. Zároveň by bylo vhodné doplnit údaj o aktuální

kvalitě vodorovného dopravního značení. Komisaři se vzájemně shodli, že úkol dokončí do

31.01.2026.

4 Informace o postupu dopravně-inženýrské studie zaměřené na řešení motorové a

nemotorově dopravy na komunikacích, které budou ovlivněny zvýšenou intenzitou

dopravy po zprovoznění přeložky silnice l/12

Dodavatel poslal, dle předchozí ústní dohody, 6.12.2025 všechny zpracované karty opatření.

Podle stejné dohody mělo dojít k prodloužení termínu plnění, který z původního znění smlouvy

připadá na 08.12.25. K tomu nedošlo, jelikož znění návrhu dodatku smlouvy není pro MČ

přijatelný. Komisaři na pracovním setkání posoudili kvalitu informací v zaslaných kartách

opatření a svoje připomínky k nim zpracovali do dokumentu uloženém ve složce:

https://praha21.sharepoint.com/:f:/s/kms-

dk/IgBkAE453p7mQ6szOKMlkBtAbdA4nX|k83std3$4érFEO?e=au2ch.

DK se shodla, že měla a má snahu studii dovést do řádného ukončení. S ohledem na vypršení

termínu je tedy potřeba čekat na dohodu právníků objednatele a dodavatelé, která by měla

stanovit mantinely pro další kroky.

DK rovněž považuje za zásadní nastavení odpovídající vnitřní komunikace přímo uvnitř

organizace dodavatele, aby použitelné návrhy ze studie byly zapracovány přímo do

projektovaných kompenzačních opatření, nebot'ty projektuje rovněž firma dodavatele. Protože

zadavatelem projektů na kompenzační opatřeníje ŘSD, tak by bylo vhodné, aby se v tomto

procesu výrazněji angažovalo vedení MČ.

5 Terminy zasedání dopravní komise v roce 2026

Komisaři se shodli, že i v roce 2026 budou zasedání Dopravní komise pokračovat každou

čtvrtou středu v měsíci od 17 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

  

TERMÍNY ZASEDÁNÍ DK v ROCE 2026

Měsíc Den Měsíc Den

LEDEN 28.01.2026 ČERVENEC 22.07.2026

ÚNOR 25.02.2026 SRPEN 26.08.2026

BŘEZEN 25.03.2026 zÁŘí 23.09.2026

DUBEN 22.04.2026 ŘÍJEN 21.10.2026

KVĚTEN 27.05.2026 LISTOPAD 25.11.2026

ČERVEN 24.06.2026 PROSINEC 16.12.2026    
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DK řádně zasedá každou čtvrtou středu daného měsíce kromě měsíců říjen, kdyje státní svátek

a prosinec, kvůli svátkům vánočním. Termíny jsou orientační a může docházet k jejich

operativním změnám.

6 Různé

Představitelé vedení radnice ÚMČ Praha 21 poděkovali členům DK zajejich činnostv roce 2025.

Přehled úkolů č. 33
 

 

 

 

 

 

 

     

Číslo Stav Definice úkolu Poznámka Termín Zodp.

18.4c P Stav plnění akčního plánu Bod 2, bude provedena 23—10—2024— všichni

DK — kontrola za konsolidace s dalšími plány DK 274—172024—

jednotlivé oblasti 2692—2025

30.06.2025

3—1—.&202—5

3142—2025

31.01.2026

18.7 T Návrh metodiky uličního Bod 6 20.40.2024— MKn

prostoru k diskuzi s 274—172024—

komisaři 30706—22025

31.08.2025

31.12.2025

19.5 T Zajištění informačního Aktuálně neexistuje efektivní a 2—744—2024— Jha, VVI

toku o aktuálním stavu funkční řešení pro přímé 34—01—2025

realizovaných a připra- propojení, ale lze udělit přístup 2692—2025

vovaných projektů v oprávněným jednotlivcům excel 3006—2025

uličním prostoru MČ 31.08.2025

Praha 21 za účelem 31.12.2025

sledováníjejich postupu

19.9b T Vznesení dotazu na stav V řešení, dle informace od TSK 27.11.2024 MKn

zajištění realizace při- bude realizováno v průběhu 2025 31.12.2024

světlení přechodu 31.03.2025

Staroklánovická x 31.12.2025

Hrádkova

22.4.e T Pasport přechodů pro Doplněn text a forma, všichni ko- 26.2.2025 všichni

chodce misaři se s materiálem seznámí 31.03.2025

Úvodní text, finalizace a eventuálně dají svoje připo- 30.04.2025

mínky, budou doplněny i zbývající 30.06.2025

přechody 31.08.2025

Komisaři si rozdělí navrhované 15.10.2025

oblasti a provedou pasportizaci 15.11.2025

zbývajících přechodů 31.01.2026

27.11 T Realizace kompenzačních Komunikovat s ŘSD tak, aby se do 34—07—2025

staveb v území MČ Praha specifikace dílčích smluv v rámci 34—08—2025 VV':

21 již uzavřené rámcové smlouvy 3009—2025 RKO:

s projektantem dostalo, co naše 304472025 Mha

MČ požaduje 31.01.2026    
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Číslo Stav Definice úkolu Poznámka Termín Zodp.
 

29.12 T Dopravně-inženýrská ukeněiHthah—s—dedavateiem 34—08—2023 Mha,

 

 

 

 

 

studie Výsledkem jednání stran ve věci 3071—17202—5 Rko,

je dohoda dokončit zdárně ana- 31.01.2026 Jha,

lytickou fázi a následně pak v VVI,

termínu celý projekt Vpe

30.12 T Čentické, dodržování Analyzovat report z prováděných 304472023 JHa,

rychlosti — podnět měření a navrhnout vhodná 31.01.2026 VVI,

občanů opatření VPe

32.3 N Finélni draft dokumentu tabulka pro křížovou kontrolu, 10—12—2023 MKn,

„Pasport přechodů pro přesněji specifikovat chápá- 31.01.2026 všichni

chodce" ní/vnímání některých pojmů

32.7 N Dodržování rychlosti v objednat projekt, který by pře- 31.01.2026 JHa

Čentické destřel možné řešení bez pro-

vádění stavebních úprav

32.8 N Vytipované ulice pro Vytvoření plánu rekonstrukcí 31.01.2026 VVI,

rekonstrukce jednotlivých ulic dle možností a všichni

důležitosti

32.9 N Zklidnění tranzitní dopra- Řešeníjako bod 32.7 31.01.2026 JHa

vy v ulicích Holšická,

Soběšínská, Hulická a

Hrádková
 

32.10. N Vyústění přechodu pro Realizovat úpravu 31.01.2026 JHa

chodce na východní

stranu Polesné        
*) Označení stavu:

K...uKončen

P...Posunut (zapíše se nový termín a původní se ponechá přeškrtnutý)

T...Trvá

Z...Zrušen

N...Nový (úkol založený na tomtojednání, viz sekci projednáno)

Příští zasedání DK proběhne podle harmonogramu. Zasedání se koná každou čtvrtou středu

v mésici, tudíž termín příštího zasedáníje 28.01.2026. Pozvánka bude rozeslána jednotlivým

komisařům emailem.

Zapsal: Martin Kňákal

Ověřil (den a podpis předsedy DK, nebojiného delegovaného člena komise): 27.1.2026

Martin Kňákal
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