
ím /0085/ZOZ4/0M//3

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ o DÍLO

(dálejen ,.srnlouva")

dle § 2586 a následujících zá kona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů (dálejen „občanský zákoník")

[. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Městská část Praha 21

Sídlo: Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9— Újezd nad Lesy

Zastoupené: Milan Samec, starosta

IČO: 00240923,

DiČ: czooz40923

Bankovníspojení: Česká spořitelna a.s.

č. účtu: 2000709369/0800

Kontaktníosoba: lng. Ludmila Lambertová,—

(dále jen jako „objednatei")

1.2. Zhotovitel:

BH stavby a konstrukce s.r.o.

Sídlo: Belgická 196/38, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha

Zastoupené: JUDr. Jaroslav Bursík, jednatel

IČO: 07023260

DIČ: CZ07023260

Spisová značka: C 293248/M5PH Městský soud v Praze

Kontaktní osoba: JUDr. Jaroslav Bursík, jednatel

(dále jen jako „zhotovitei“)

uzavřely dne 27.4.2021 smlouvu o dílo č. SML/0083/2021/OMI na realizaci stavby „Budova MŠ Sluníčko ||" (dále jen „smlouva o

dílo").

1. Smluvní strany se dohodly, na uzavření tohoto dodatku &. 3 v _souladu s čl. 8.3 smlouvy o dílo, vzhledem k nutnosti provést

dodatečné stavební práce stanovené ve změnovém listu č. 5 a č. 6 dle § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen ,,ZZVZ”). Změnové listy é. 5 a č. 6 tvoři přílohu tohoto dodatku

&. 3 a jsou nedílnou součástísmlouvy o dílo.

1. V návaznosti na čl. 8. Změny díla, dodatečné práce, vady projektu smlouvy o dílo se předmět díla týkající se stavebních prací

mění o vícepráce a méněpráce, jejichž rozsah je blíže specifikován a oceněn v položkovém rozpočtu, který tvoří součást

změnového listů č. 5 a 6.

2. Smluvní strany sjednávají dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 4 v následujícím rozsahu:

Na základě změnového listu č.5 a 6 se cena díla zvyšuje 0 656.126,58 Kč bez DPH.

Cena méněprací na základě změnového listu E. 5 a 6 je 56757533 Kč bez DPH



Cena díla se tak na základě ust. 5 222 odst. 4 ZZVZ zvyšuje celkem o 656.126,58 Kč bez DPH, což představuje celkem 2,35 % z

původní hodnoty závazku ze smlouvyo dílo.

3. Smluvní strany sjednávají dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 v následujícím rozsahu:

Na základě změnového listu &. S se cena dila zvyšuje 0 948.270,50 Kč bez DPH.

Cena méněprací na základě změnového listu E. 5 je 493.960,00 Kč bez DPH

Cena díla se tak zvyšuje na základě ust. § 222 odst. 5 ZZVZ celkem 0 948.270,50 Kč bez DPH, což představuje celkem 3,39 % z

původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.

4. V článku 7. Cena díla a fakturace, odst. 7.1 Smlouvy o dílo se po dohodě smluvních stran cena díla bez DPH zvyšuje na základě

tohoto dodatku &. 3 celkem o 1.604.397,08 Kč bez DPH, výše DPH se zvyšuje 0 33692339 Kč, celková cena díla se tedy

zvyšuje o 1.941.320,47 Kč vč. DPH. V návaznosti na toto ujednání se text odst. 7.1 uvedený ve Smlouvě o dílo ve znění

Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a tohoto Dodatku Č. 3 doplněný o vícepráce a snížený o méněpráce se ménítakto:

původní text:

7.1. Celková cena za zhotovenídíla se dohodou smluvních stran stanovujejako cena Smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou

dobu zhotovení dila a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu výkazu výměr,

včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Celková cena bez DPH činí 31.311.164,60 Kč

Zákonné DPH činí 657534456 Kč

Celková cena včetně DPH činí 37.886.509,15 Kč

Zhotovitelí nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy je stanovena

jako nejvýše přípustná aje ze strany zhotovitele nepřekročitelná.

se ruší a nahrazuje novym texte m:

7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvm a nejvýše přípustná, pevná po celou

dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu výkazu výměr,

včetně ostatních praci souvlsejících : provedením díla:

Celková cena bez DPH činí32.915.561,58 Kč

Zákonné DPH činí 6.912.267.95 Kč

Celková cena včetně DPH činí 39.827.829,63 Kč

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena za provedení díla dle této smlouvyje stanovena

jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.

S. Sohledem na sjednané dodatečné stavební práce, blíže specifikované tímto dodatkem č. 3 a ve změnovém listu č. 5 a 6,

smluvní strany sjednávají přiměřené prodlouženícelkové doby realizace dila uvedené v čl. 5 smlouvy a to následovně:

původní text:

5.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas nejpozději do 395 kalendářních dnů ode dne předáni a převzetí staveniště v

souladu s harmonogramem provádění stavebních prací, který je přílohou &. 2 této smlouvy. Do této doby se nezapočítávají

překážky z důvodu okolností vyšší moci podle odst. 5.7 až 5.10 této smlouvy této smlouvy. pokud byly takovéto okolnosti

zhotovitelem řadně oznámeny.

se ruší a nahrazuje novým textem:

5.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas nejpozději do 469 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště v

souladu s harmonogramem provádění stavebních prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy. Do této doby se nezapočítávají

překážky : důvodu okolností vyšší moci podle odst. 5.7 až 5.10 této smlouvy této smlouvy, pokud byly takovéto okolnosti

zhotovitelem řádné oznámeny.

Výše sjednané dodatečné stavební práce a blíže specifikované tímto dodatkem č. 3 a ve změnovém listu č. 5 a 6 majívliv i na

uzlové body realizace díla (příloha č. 6 smlouvy), smluvní strany se dohodli na změně některých uzlových bodů, blíže viz

příloha č. 2 tohoto dodatku: „Příloha č. 6 Smlouvy o dílo - uzlové hody realizace díla".

 



Smluvní strany dále sjednaly, že sjednaná lhůta pro předánídíla dle čl. 5.2 smlouvy o dílo i dílčí terminy uzlových bodů viz výše

jsou pro zhotovitele závazné, pokud objednatel poskytne součinnost v následujícím rozsahu:

. předánlorigináíů DPS na areálové IS od objednatele nejdéle do 3.6.2022

. uzavřenísmluv na odběr energií objednatelem a zahájeníodběru do 3052022

V případě prodlení objednatele s poskytnutím výše uvedené součinnosti v plném rozsahu, se smluvnístrany dohodly, že

dojde k přiměřenému prodloužení lhůty pro předáni díla dle čl. 5.2 smlouvy o dílo a to o tolik kalendářních dnů o kolik

kalendářních dnů bude v prodlení objednatel s poskytnutím součinnost dle tohoto dodatku č. 3.

m.

1. Ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravená zůstávajřv platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. podepsanýth oprávněnými zástupci smluvních stran,

přičemž každá smluvnístrany obdržíjedno vyhotovení dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinností uveřejněním dodatku vregistru

smluv.

4. Uzavřenítohoto dodatku bylo schváleno Radou městské části Praha 21 dne „.... usnesením č.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následujícípřilohy:

Příloha Č. 1: Změnové listy č. 5 a 6

Příloha E. 2; Příloha č.6 Smlouvy o dílo - uzlové body realizace díla

   

 

V Praze dne

JUDr. Jaroslav

Bursík

Ve Praze dne

za objednatele za zhotovitele

Milan Samec JUDr. laroslav Bursík,

Starosta městské části Praha 21 Jednatel



Změnový list č. 5

 

 

 

 

 

 

Investor: MC PRAHA 21, Staroklánovická 260, Ujezd nad Lesy

19016, Praha 916

Zhotovitel: BH stavby a konstrukce s.r.o,

Název stavby: BUDOVA SLUNICKO, MATERSKA SKOLA

UL. CENTICKA, PRAHA 21, k.ú. UJEZD NA LESY  
 

 

[Císlo změnového listu ] 5l

 

1. Odkaz na dokumenty, v níchžje vznik a řešení změny popsáno

 

Požadavky objednatele zapsané ve SD zhotovitele a jednání na kontrolních dnech stavby.

 

 

2. Popis změny, zdůvodnění a návrh řešení

 

V průběhu realizace stavby "Budova MŠ Sluníčko ll" došlo k dílčím úpravám technlckého řešení objektu ve vazbě na

budoucí vybavení interieru objektu, na úpravu standartu povrchových úprav dle požadavku uživatele, na zohlednění

požadavků DDSS (Hygienická stanlce) - akustické podhledy a změna svítidel, na doplnění prvků sociálního zázemí dle

aktuálních požadavků legislativy, na doplnění systému ovládání a regulace ÚT a na drobné úpravy spoiene' s budoucím

provozem objektu.

V návaznosti na výše uvedené změny budou v harmonogramu výstavby upraveny i některé uzlové termíny navazujících

stavebních prací tak, aby bvly splněny technické požadavky, technologické postupy provádění a koordinace stavebních

pracívdalším průběhu realizace díla.

 

 

3. Podklady k návrhu změny

 

Požadavky objednatele zapsané v SD zhotovitele a jednání na kontrolnich dnech stavby.

 

 

4. Stanovlsko zhotovitele stavby

Požadovaná změna má vliv na změnu ceny díla a to: dle dodatku č. 3 SOD
   
 

115 285
Zl'l, ÚT

Elektro 739 117

Stavební 246 800

1 101 202 Kč

dle dodatku č_ 3 SOD

Změna

Změna “ milniku

 

Změna potvrzena dne:

Místo:

  

    

BH stavby a konstrukce, s.r.o.

Belgická 196/38. 120 00 Praha 2

Pracoviště Chrudim

Obce Ležáků 581. 537 03 Chrudim

IČ: 07023260 DIČ: C207023260

  

    Milan Samec- starosta lng. Ludmlla Lambenová  

 

Ing. Pavel Kaňka -

 

za zholovile za objednatele

  
lng. Marek Richtera Ing. Tomáš Richtr

AD TDI



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

   

Změny ZTl, UT - rozpočet

CENA JDN. CELKEM

Výrobek ZMĚNA 1 - venkovní wc, mistnost 1.23 MJ. ks ZA _ Žil—5353521? $)qu CENA 1p} CELKOVÁ CENA

MATERIAL MONTAZ

bez DPH bez DPH bez DPH bez DPH bez DPH

Vodovodnl rom:

Potrubí kanalizační z PP připojovací DN SO včelně tvarovek, závěsů atd. m 1 239 Kč 239 Kč 128 Kč 128 Kč 36? Kč

Potrubí kanalizační 2 PP připojovací DN 110 včelně tvarovek. závěsů atdí rn 2,5 341 Kč 853 Kč 184 Kč 480 Kč. 1 313 Kč

Sprchová vanička ks -1 1 934 Kč -1 934 Kč 1 041 KČ —1 041 Kč -2 975 Kč

Sprchový Silon ks —1 470 Kč -47D KČ 253 Kč: -253 Kč -723 Kč

Sprchová baterie ks -1 3 039 Kč 03 039 Kč 1 636 Kč -1 535 Kč 4? ETS Kč

Závěsné dětské WC ks 1 1 B23 Kč 1 823 Kč 952 Kč 982 Kč 2 805 Kč

Geben't Duonx pro závěsné WC se splachovací nádržkou pod omilku ks 1 3 315 Kč 3 315 Kč 1 785 Kč 1 785 Kč 5 10!] Kt

0V1édaci tlačítko Geberít, pro 2 množství splachování ks 1 47D Kč 470 KC 253 Kč 253 Kč 723 Kč

Sedátko s poklopem ks 1 663 Kč 663 Kč 357 Kč 357 Kč 1 020 Kč

Umyvadlo dětské keramické bílé ks 1 912 Kč s12 Kč 491 Kč 491 Kč 1 403 Kč

Umyvadlový sifon ks 1 249 Kč 249 Kč 134 Kč 134 Kč 383 Kč

Umyvadlová baterie ks 1 SS3 Kč 553 Kč 298 Kč 298 Kč BS1 Kč

Rohový ventil ks 2 B3 Kč 166 Kč 45 Kč 9D Kč 255 Kč

5 848 Kč

„mm mm 2-„a„ýše„í„m„,„mmm „o. ks “"$$“ 3355:1335 5mg; ŠŽbŽŽ'Á camel/„ENA
MATERIAL MDNTAZ

bez DPH bez DPH bez DPH bez DPH bez DPH

Maamaa

Potrubí z PPR Ekoplastik, [] 20 x 2.8 mm, PM 16, včetně tvarovek rn 111 Kč 444 Kč 6D Kč 240 Kč 684 Kč

izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x20 mm, včetně prořezu m 45 Kč 18E] Kč 24 Kč 96 Kč 276 Kč

Kanalizační rozvody:

Potrubí kanalizační 2 PP připojovací DN 110 včetně tvarovek, závěsů atdí m 1.6 341 Kč 546 Kč 1&4 Kč 294 Kč 340 Kč

ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY

Výlevka včetně vodovodní baterie ks 1 F1 795 Kč I 1 796 Kč I 967 Kč 967 Kč I 2 763 Kč

4 563 Kč

CENA JDN. CELKEM

Výrobek ZMĚNA 3 . navýšení o dfez. místnost 2.03 M.J. ks ZA ŽLEÉEŠĚŽČ ($$$ CENA p3 CELKOVÁ CENA

MATERIÁL MONTAZ       
 

 

 



 

Kanalizační rozvody:

 
Potrubí kanatizačni z PP připojovací DN SCI včetně tvarovek, závěsů atd.

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

111 10,5 239 Kč 2 510 Kč 128 Kč 1 344 Kč 3 354 Kč

Potrubí kanatizační 2 PP pňpojovací DN 75 včetně tvarovek. závěsů atd. rn 3,5 271 Kč 949 Kč 145 Kč 511 Kč 1 460 Kč

Pňvzdušňovaci ventšt vnitřní odpadních potrubí DN 50 ks 1 354 Kč 354 Kč 235 Kč 235 Kč 589 Kč

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

Rohový ventil Rs 8 83 Kč 554 Kč 45 Kč 360 Kč 1 024 Kč

OSTATNÍ

Zhotovení drážky ve zdi cimové do dn 110 m 15.1 91 Kč 1 374 Kč 49 Kč 740 Kč 2 114 Kč

Zazděnf a začištění drážky do DN 110 m 15,1 B1 Kč 1 223 Kč 44 Kč 664 Kč 1 388 Kč

15 702 Kč

Výrobek ZMĚNA 6 - navýšení o pračku a sušička. mistnost 2.12 M.J. ks (JENŽ—:DD ŽLŠŽŠGEĚIEFÉ ÍAŽĚJATŽ; ŽĚĚŘEZHĚ CELKOVÁ CENA

MATERIAL MONTAZ

bez DPH bez DPH bez DPH bez DPH bez DPH

Vodovodní rozvodv:

Potrubí : PPR Ekoplastik. D 20 x 2.8 mm. PN 16, včetně tvarovek rn 111 Kč 555 Kč 60 Kč 300 Kč 855 Kč

izolace tepetná potrubí : pěnového potyetylenu 22 x 20 mm. včetně prořezu m 45 Kč: 225 Kč 24 Kč 120 Kč 345 Kč

Kanalizační rozvody:

Potrubí Kanalizační 2 PP pfipojovaci DN 50 včetně tvarovek. závěsů atd. m 2.5 239 Kč 598 Kč 128 Kč 320 Kč 918 Kč

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY (Konkrétní typy budou upřesněny architektem popř. investorem.

Pračkový ventil ks 1 275 Kč 275 Kč 285 Kč 255 Kč 540 Kč

Pračkový sifon ks 2 575 Kč 1 150 Kč 315 Kč 6:30 Kč 1 780 Kč

OSTATNÍ

Zhotovení drážky ve zdi cihlové do dn 110 m 4 91 Kč 364 Kč 49 Kč 196 Kč 560 Kč

Zazdéní a začištění drážky do DN 110 rn 4 81 Kč 324 Kč 44 Kč 17E Kč 500 Kč

5 498 Kč

C .

Výrobek ZMĚNA 7 - Sprchový kout pro personá, míst.1.08 Směšovač pro venkovní detské wc M.J. ks ENQAJEÍN CSLWEETX $$$? ŽĚĚŽĚ'É CELKOVÁ CENA

MATERIAL MONTAZ

Sprchová zástěna 90/90 JlKA ks 1 16 550 Kč 16 550 Kč 3 150 Kč 3 150 Kč 19 700 Kč

Sprchová vanička JIKA DEEP 90190 ks 1 1 934 Kč 1 934 Kč 1 041 Kč 1 041 Kč 2 975 Kč

Sprchový sifon ks 1 470 Kč 470 Kč 253 Kč 253 Kč 723 Kč

Sprchová baterie ks 1 3 039 Kč 3 039 Kč 1 636 Kč 1 636 Kč 4 675 Kč

Termostatický směšovací ventil DN 20 ks 1 1 022 Kč 1 022 KČ 550 Kč 550 Kč 1 572 Kč

 

 



 

Změny Elektro - rozpočet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

  

Specifikace MJ množ. JC celkem

ZMĚNA 11 - 2.12 místnost 7 928 Kč

ZÁSUVKA 230V/16A/IP44 kus 2 339,00 Kč 77a Kč

CYKY-J 3x2,5 m 50 41,00 Kč 2 050 Kč

Kombi proudový chránič 16A/2P/B kus 2 2 225,00 Kč 4 450 Kč

pomocný mat. kus 1 650,00 Kč 650 Kč

Specifikace MJ množ. JC celkem

ZMĚNA 12 - 2.03 místnost 13 330 Kč

ZÁSUVKA 230V/16A kus 358,00 Kč 1 790 Kč

Paouoový CH RÁNiČ 25A/4P kus 2 870,00 Kč 2 870 Kč

JISTIČ 16A/1P/B kus 5 530,00 Kč 2 650 Kč

CYKY-J 3x25 m 120 41,00 Kč 4 920 Kč

pOmacný mat. kus 1 1 100,00 Kč 1 100 Kč

Specifikace MJ množ. JC celkem

ZMĚNA 13 - Výtah e 105 Kč

CYKY-J 5x6 m 20 176,00 Kč 3 520 Kč

JISTIČ zsA/3/0 kus 845,00 Kč Bas Kč

ÚPRAVA ROZVADĚČE RH kus 1 1 180,00 Kč 1 180 Kč

IDEMONTÁŽ NEVYHOVUJÍCÍ KABELÁŽE rn 20 28,00 Kč 560 Kč

[ Specifikace MJ množ. JC celkem

ZMĚNA 14 - Svítidla mistnost1.11,1.15,2.06,2.10 609 730 Kč

CYKY-13x1,5 m 50 30,00 Kč 1 500 Kč

LED SVÍTIDLO 600/600 PANEL VESTAVNY' 36W/4000K/3600lm kus 140 5 672,00 Kč 794 080 Kč   
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

chránička pr.25 m 40 24,00 Kč 960 Kč

kopofflex pr.40 m 40 33,60 Kč l 344 Kč

připojení SLB kus 1 830,00 Kč 830 Kč

připojeni pohonu kus 1 730,00 Kč 730 Kč

zvonkové tablo (kamera,2x tlačítko,čtečka) kus 1 13 840,00 Kč 13 840 Kč

prostup pr.25 kus 3 42,00 Kč 126 Kč

| Specifikace MJ množ. JC celkem

ZMĚNA 19 - Vjezdová brána - (předni) 7 619 Kč

CYKY-15x25 rn 70 59,00 Kč 4 130 Kč

Jistič 316/3 kus 1 553,00 Kč 553 Kč

úprava rozvaděče kus 1 550,00 Kč 550 Kč

drobný mat. kus 1 320,00 Kč 320 Kč

kopofflex pr.40 rn 40 33,60 Kč 1 344 Kč

připojení pohonu kus 680,00 Kč 680 Kč

prostup pr.25 kus 42,00 Kč 42 Kč

Specifikace MJ množ. JC celkem

ZMĚNA 20 - Ovládání topeni 43 988 Kč

JYTY - o 4x1 m 350 39,40 Kč 13 790 Kč

CYKY-J 3x1,5 m 200 30,00 Kč 6 000 Kč

Krabice na povrch (310/240/110) kus 6 580,00 Kč 3 480 Kč

DIN lišta m 2 44,00 Kč 88 Kč

usnč 010/1 kus 6 290,00 Kč 1 740 Kč

úprava rozvaděče kus 1 1 820,00 Kč 1 820 Kč

drobný mat. kus 1 840,00 Kč 840 Kč

přípojenía osazení řídícího modulu kus 6 1 270,00 Kč 7 620 Kč

propojení el.ventilů. kpl 1 2 940,00 Kč 2 940 KČ

připojení a osazení prostorových termostatů kus 21 270,00 Kč 5 670 Kč



 

 

     

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

revizní dvířka 600 x 400, plast ks 1,00 780,00 Kč 780 Kč

revizní dvířka 1200 x 600, atyp ks 1,00 2 980,00 Kč 2 980 Kč

Specifikace MJ množ. JC celkem

ZMĚNA 26 - záměna SDK podhledu za akustický minerální 93 161 Kč

Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm. bez

izolace m2 -45l,30 655,00 Kč -295 602 Kč

Akustický minerální podhled Eurocoustic Minerva! 600x600x12mm, barva bílá. hrana

A (rovné). akustická pohltivost aw = 0,9 (=širokopásmový podhled dle pož.normy

ČSN 73 0527). viditelný závěsný system T24. barva bila“

m2 451,00 862,00 Kč 388 762 Kč

[ Specifikace MJ množ. JC celkem

ZMĚNA 27 - Střecha — přístupový chodník !: technologiím ÚT, VZT 19 875 Kč

Pochůzí chdoník pro obsluhu technologickcýh zařizení ÚT, VZT m2 25,00 795,00 Kč 19 875 Kč

[ Specifikace MJ množ. JC celkem

ZMĚNA 28 - Podlahové krytiny - změna typu koberce 41 057 Kč

Změna specifikace koberce z typu COBALT na typ BINGO - navýšení ceny m2 253,44 162,00 Kč 41 057 Kč     
CELKEM 246 800 Kč
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Investor: MC PRAHA 21, Staroklánovická 260, Uje_zd nad Lesy

19016. Praha 916

Zhotovitel: BH stavby a konstrukce s.r.o.

Název stavby: BUDOVA SLUNlCKO, MATERSKA SKOLA

UL. CENTICKA, PRAHA 21. k.ú. UJEZD NA LESY  
 

 

|Cislo změnového listu ] 6]

 

1. Odkaz na dokumenty. v nlchije vznik a řešení změny popsáno

 

Požadavky objednatele zapsané ve SD zhotovitele a jednání na kontrolnich dnech stavby.

 

 

2. Popis změny, zdůvodnenl a návrh řešení

V průběhu realizace stavby "Budova MŠ Sluníčko ||" došlo k dílčím úpravám technického řešenívenkovních

zpevněných ploch ve vazbě na Jejich budouci užívání, t.j. zejména změna povrchu a doplnění zpevněných ploch,

doplnění vstupu z ul. Čentická, doplnění noveho oplocení : ul. Čentická - vlz. zápisy v SD a dle revize PD zpevněných

 

ploch a komunikací. Dále je

doplněna i konstrukce bednění základů, která nebyla obsažena v PD 3 W a byla nezbytná k provedenízákladů — vlz.

záplsy v SD.

V návaznosti na výše uvedené změny budou v harmonogramu výstavby upravenyl některé uzlové terminy

navazujících stavebních prací tak, aby byly splněny technické požadavky, technologické postupy prováděnia

koordinace stavebních praci v dalším průběhu realizace dila.

 

 

3. Podklady !( návrhu změny

 

Požadavky objednatele zapsané v SD zhotovitele a jednání na kontrolních dnech stavby.

 

 

4. Stanovisko zhotovitele stavby

Požadovaná změna má vliv na změnu termínu dila ato: dle dodatku č.3 SOD

   
 

Částka

Nevé komunikace
988 484

Nerealizované komunikace »485 290

503 195 Kč

milnlku dle dodatku č. 3 SOD

 

Změna potvrzena dne:

Misto:

    

BH stavby a konstrukce. s

Belgická 196/38. 120 00 Prah

Pracoviště Chrudim

Obce Ležáků 581.537 03 Chr

 

       

   Ing. Pavel Kaňka -j ilan Samec: starosta Ing. Ludmila Lambertová

za zhotovitele za objednatele

  

Ing. Tomáš RichtrIng. Marek Richtera

AD TDI



 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

S.

 

Bodnva MŠ

:) .

 

objekt:! » Nové komunikacu

Cena bez DPH

 

1» :lll 113110

515.1 13-109

1) DO

  

938 434,09

 

Cena s DPH v CZK 1 195 085,75

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

E:1-..'vl.:1 Show:-lu ll - Z. : b

 

cm: .l

Objekt: - Nove" komunlkacc

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

   
 

 

  

KM dílu - Fools ' Conn celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 988 484,09

80UPIS PRACI

Objekt! - Nové komunikace

:PC Typ Kód Popis MJ MnolsM J cana [CZK] Carla celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 938 434.09

I K 1222011021100 .ookopaVkv nenpaleno vlnu : do 1000 m1 n13 _ 5511! 134.11! 152.15 i-C- dla rozpočtu SDD

2 K 1222011091200 onou-ex z.. manual - memu—una., : 1113 5,511 ! 25.01 150,13 j; dle mona., soo

3 K 157101 102R00 Nlflfldinlvikopku z kotl-C V rnnoZSM Md "JD mil mil 50,259] 79.50 4 701.39 ix. dl: folpočlu SOD

4 K 152201 IOZROO Vodolovnů pfcmlxlčnl výkopku z 1101.1 -4 do SO m 1111 60.269I :",05 -I 919,57 j.c. dle vntpočlu SOD

]

5 K 182701 105F100 Vndolcwne' plemlslélllvíkopku zimni-4 do l0000 m 1113 60.269 160,20 -5 655.09 ix. dle rozpočlu 500

6 K 199000002900 Poplatek za sklédiu horniny lv 4 , m] 60.250 ZIDJO 42 552.52 L:. dle mtpočlu SDD

7 K 271310020m Záklndový pns zbclonu C 12/15. podezdívka popfllnlla m3 7,165 2 910.00 21 002.21 CÚ URS 2022/l

Puduzdlvkn plolu ze ztraci bednění ll, 30 an. balon.
! K JI1112330RT2 Want- lmlum papclnlc m2 11.100 2020.00 2252010 CÚ URS ZOZZII

u K 319921 sssnw1 $““" “th'wum'” ‘ ““""“ ““M“" ""“F'W “ „. 1,000 2 932,00 IU szun lndividuálnl kalkulace
nlupul bunky

10 K SS-ISGHIIRW Podklad zu šlčlkodm'oczhumčnl IIouŠíKyZUcm m2 451.510 211.05; >32 584.55 |:.dl: rozpočlu SOD

1| K 554871 I "Rua Podklad lu llllkudlť pa zhulnfinl Ilcmklkf 252m m2 203.300 250.35i 52 725,35 |.c. dle rozpočtu SOD

12 !( 5952150201011 Klade-1115111110011 dlalhyll. 6 cm do dně If. 4 cm m2 76.150 270.75. 20 620,“ 11. dle rozpoělu SOD

13 K 595215001100 Kinder-l Zámková dlilbý l1, ! cm do dnů 0. Sem 1112 213.100 265,51' 55617.55 j.: dle rolpočlu SDD

M K 59215303171 Dlažba bolomwá ll. 6 cm. Down prirodni - “lomů hlany' m2 90.500 332.50 39091.25 CÚ URS ZOH/I

15 K 55245289'JW Dlalln baleno-á ||, 0 cm, barva pfíwdnl — 'llwnó hlnny' m2 370.955 427.90 158 765.60 CÚ URS ZDE!/|

16 K snsmnlnmo fimfiu‘mdm‘ "'"" ""““" "““" elm 0.5 "" “e“ m 45.225 640m ze 944.00 cú uns 1022/1

Osnxonlpalk.obmbnl111'1 do lože (C 12115 sap-11w, _ _ , .
17 K 915551111Rts mmWww“ commodo mm 111 5.100 332.93 1 555.20 ..a. dle rozpoclu son

Osazcnl slajal. abruz' bel, ; opbmuloln : C 12/15. venlne „
13 K SWBGŽÍIIRW oblubníku A50 2 -15|00ll5125 m ZLOCU 333.93 |! 014,32 l-C- dl: rozpočtu SOD

19 11 9113132111111» o’mmm’a" nun-um “WWW" z c 12/15. mm m 13,2cu 015.00 11 510.011 cú uns 202m
omubnlku

20 K 9101011 URGO Lo2c nod ohlubnlkynubo obruby alma 2 C 12/15 m3 7.204: 2 930.00 21112.12 CÚ U05 ŽÚZŽÍI

21 K sownmac Oprava monomelonm. podudlvky plu—u at annual 315.00 zs 265.00 Individuální kalkulace

22 K 13920002an0 muž?" “"mm ““"“ "d'“ 10 *"" ““"" "“ m ' 22.400' 675,00 15 1211.00 Individuální kalkulace

23 K 99022301 Ikon Vlosun hmol. pozemnl komunikace. Ind olnočni I 173.717 55.00 M 755.95 ix. dle rozpočtu SOD

- 24 )( 167900040RAO Demona! oplocení z platin m 85.200 135.00 11 502.00 Individuilni kalkulace

25 . K gouwoumflM Spinelli 1 dlaldndhu pluhu. ocelová s1oupky.vy£ka do 2 m 55.2“) 970.00 02611.00 lnleÍduálnl kalkulace

26 K TGTSSODSSRA‘I Mould: JO nlolm’y‘ch dllcll vč. osazen! sloupků 111 51.000 600.00 36 040.00 Individuální kalkulace

21 K 5534052511 Plolové punalv JD. sloupky. spoj. inaletíál rn 55,000 1670,00 91 050.011 Individuální kalkulace

28 K 767920110R00 Montáž branky na zděná llaupky, plochy do 21112 kua 1.000 1 150.00 3 450.00 Indiw'ďuálm' kalkulu:

29 K 553425051: Blank; vsluanchlaua k..; 1.000 a 171.00l _ a 177.00 Individuální kalkulace

30 K 996761101R00 Plasun Illnol pm zámqůlído kovsk.. výšky ao 6 m l 8.62! l 400.00! l2 079.20 CÚ URS 2022/!

a: K 45027110011211 3;: :‘f;°:|‘"“ ““" SP— "" ““"““ “"“ ' "“""" kus umo 1 zoom} 7 2011.00. Indivlduální kalkulace       
 



 

 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Srl-Juu

Budova MŠ

Cl:;_'ll

Objekld - Ncrealizované komunikace

Cena bez DPH 485 289.51
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101 010 _? !

.;< m

LCena s DPH v CZK -587 200,31

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

31.1.1113

an :m-Jt'n £va r:: — ||. fl _ ..

Olma-.!

Oblak“ - Ncrcalizované komunlkacc

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZKI

Náklady ze souplsu prací 485 289,51

D1 - -212 500.00

DJ - Kanalizační razvody: -212 500,00

SOUPIS PRACI

Em :.r..\ Liz: ;‘ an. 'n n - „:| : ",

Objekt: - Noreallzavané komunikace

PC Typ Kod Papi: MJ MnožsNI J,:crulCZKl Cena celktm [CZK]

Náklady soupisu celkem „435 25551

22 K 5771:! mam Beli-m uuu ACD no nan-my. 5. do 1 m. u. A an m2 -250,aan' 259.3) 67 332.50 L:. dl: wapačm 500

23 K SSSIJI ' IIRI'J :;de : obal lamen.ACP I6-, u. 6 cm, plechy 201-1000 m2 440.000 427.95

24 K 561952l I "100 Podkhd z mechanicky mamdnehu kameniva 0.15 cm m2 -240,000 211.75 -5l 300.00 ].c. dl: lozpočlu SOD

0 K 59245311“ Dlnzba bmnavd pnmdnl 10mm -|o_5nn 211.50 -2 453.75 „. dle lolpočlu son

:! K 592452555R Dlatba Milanovi pllmdnl zone-a na: 447.000 112.9: 4: 943.06 Ln. dle rozpočtu SOD

D D1 -212 500,00

0 DJ Kanalizační rozvody: _ -212 500.00

[ 44 | K Imm mGovacl omen z plasmvydu woku uouxaooozo mm m | "MOI „z $00.00:

(cflem I“ k: bloků)   
 

~l02 715.20 i_c. dla rolpočtu SOD

—Zl2 500,00 ic. dle mmočlu SOD



Příloha č. 6 — uzlové body realizace díla

 

co:

závazná lhůta (kalendarm dny od zahájení prací tj.

ode dne předání a převzetí staveniště ) popis uzlového bodu
 

do 122 kalendářních dnů dokončení základové desky
 

do 168 kalendářních dnů dokončení stropů nad I.NP
 

do 214 kalendářních dnů dokončení stropů nad ILNP
 

do 288 kalendářních dnů dokončení osazení výplní otvorů (oken a dveří)
 

do 265 kalendářních dnů dokončení střechy včetně klempířských prací
 

m
o
t
o
r
o
m
-
a
p
“

do 365 kalendářních dnů dokončení fasády objektu
 

do 438 kalendářních dnů dokončení hrubých terénních úprav
 

7 do 37? kalendářních dnů
dokončení betonových podlah
 

8 do 321 kalendářních dnů

dokončení provedení ňnálnich úprav povrchů -

vnitřních omítek
 

9 do 418 kalendářních dnů

dokončení provedení flnálnich úprav povrchů -

SDK konstrukcí
 

10 do 418 kalendářních dnů

dokončení provedení ňnálních úprav povrchů -

obklady, dlažby
   11 do 438 kalendářních dnů  dokončení provedení flnálních úprav povrchů -

povlakových povrchů podlah
 

Poznámka:

V harmonogramu jsou obsaženy tyto předpoklady:

předáni originálů DPS na areálové IS od objednatele nejdéle do 3.6.2022

uzavřeni smluv na odběr energií objednatelem a zahájení odběru do 305.222

Poté by k 15.7.2022 bylo zahájeno předávací řízení obíektu bez venkovních a terénních úprav.

Následně dokončení díla ajeho předání k 15.8.2022.


