
 

 

DODATEK Č. 3

SMLOUVY O DÍLO ze dne 28. 11. 2016

u objednatele vedená pod číslem: SMLIOZ30/2016

u zhotovitele vedená pod číslem:

 

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále

jen jako „Občanský zákoník“)

na akci „Rekonstrukce skautské klubovny“

mezi:

1. Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha 21

se sídlem: Staroklánovická 260,

„ 190 16 Praha 9 — Ujezd nad Lesy

ICQ: 00240923

DIC: CZOOZ40923V

zastoupená: Karla Jákob Cechová, starostka

   

 

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

na straně jedné (dále jen jako „objedna e

   

a

Zhotovitel: DAKA Stav, sro

se sídlem: Luční 1867, 686 03 Staré Mésto

IČO: 26244161

DIČ: C226244161

zastoupená: David Kaštánek, 'ednatel

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

na straně druhé (dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 3 Smlouvy o dílo, dále jen SoD, kterým se mění a doplňuje, v souladu s §273 a

§222, zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, smlouva o dílo uzavřená mezi

smluvními stranami dne 28. 11. 2016, včetně Dodatku č.1 a č.2 k této SoD, pod shora uvedeným

evidenčním číslem smluvních stran, jejímž předmětem je provedení díla: „Rekonstrukce skautské

klubovny“ (dále jen „Smlouva“).
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2. Předmět smlouvv - DOPLNĚNÍ

Tímto článkem se doplňuje článek 3. Smlouvy — Předmět smlouvy — takto:

Předmět Smlouvy se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy

v zadávací dokumentaci k původní veřejné zakázce, realizačním projektu a Smlouvě, včetně jejich příloh,

a jejich potřeba vznikla v průběhu realizace dílá.

Rozsah více dodatečných stavebních prací je popsán Změnovým listem č. 08 a Změnovým listem č. 09.

3. Cena díla a fakturace — DOPLNĚNÍ

Tímto článkem se mění a doplňuje článek 7. Smlouvy — Cena díla a fakturace, odstavec 7.1 ., takto:

7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní á nejvýše

přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena

obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních prací souvisejících s

provedením díla:

Původní cena díla dle smlouvy se vsouladu s úpravou předmětu plnění popsanou článku 2. tohoto

dodatku zvyšuje o částku ve výši 98 017,00 Kč bez DPH.

Nová celková cena bez DPH činí 8 342 675,10 Kč

Zákonné DPH činí 1 751 961,77 Kč

Celková cena včetně DPH činí 10 094 636,87 Kč

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena za provedení díla dle této

smlouvyje stanovená jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.

4. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem č. 3 nijak dotčeny.

Tento dodatek č. 3 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží

jeho dva (2) stejnopisy.

Dodatek Smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany dodatek Smlouvy přečetly, s jeho obsahem souhlasí a prohlašují, že je projevem jejich

svobodně a vážné vůle, na důkaz čehož připojují svě podpisy.

Níže uvedená [přílohaje nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 Smlouvy o dílo:

- ZMIŠNOVY LIST Q. 08

- ZMENOVY LIST C. 09

VPráze,dne V ............................. ,dne...........

Za objednatele Za zhotovitele

"agregátu “četaře 'bái/i'd'kášiáaek """

starostka jednatel

MC Praha 21 DAKA Stav, s.r.o.
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STAVBY

DAKASTAV PRO BUDOUCNOST

Stavební úpravy skautské klubovny Rohožník

Obiednatel: Zhotovitel:

Městská část Praha 21 DAKA Stav,s.r.o.

Staroklánovická 260 Luční 1867

190 16 Praha — Újezd nad Lesy 686 O3 Staré Město

ZMĚNOVÝ LIST číslo 08

Předmět: Drobné úpravy v PD před dokončením stavby

Zdůvodněnh

Odvodnění srážkových vod

Na základě požadavku objednatele a následné úpravy v PD, bylo dohodnuto, že zhotovitel

provede odvodnění srážkových vod ze štítů a severní strany fasády pomocí žlabovek až po

kotevní žlabovky na každé větvi, která bude osazena na rostlém terénu. Rozdíl v počtu

žlabovek a příslušných prací je vyčíslený v přiloženém cenovém návrhu.

Dokončovací práce — práce , které nebyly obsaženy ve výkazu výměr VŘ

. Pol. č. 4-5 - Chybějící položka pro výmalbu stropů objektu

. Po|.č.6 — chybějící 1 soubor datového rozdělovače ve výkazu výměr. PD řeší osazení 2

souborů rozdělovače , ale ve výkazu výměr je uveden pouze 1 soubor.

Náklady na provedení : 39 837,30.- Kč bez DPH
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STAVBY

DAKASTAV PRO BUDOUCNOST

 

Objednatel“ Ing Josef Roušal

MČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9

Zhotovutelz David Kaštánek

DAKA Stav, s,r.o. Luční 1867, Staré Město

 

podpis

Technický dozor stavebníka: Ing. Zdeněk Muzika

 

Ve Starém Městě 14.7.2017



 

KRYCI LIST ROZPOCTU

 

  

 

 

 

 
 

 

 

    
  

Název stavby Stavebnl úpravy skautské klubovny Rohoznlk. Zarovlcká 2235 JKSO

Název objektu Vlceprács č.5 ECO

Místo Praha 9. Újezd nad Lesy

id: 010

Objednatel MČ Praha 21. Staroklánovická 260 00240923

Projektant BKN.spol.s r.o.VIadislevova 290.568 01Vysok6 Mýto 15028909

Zhotovitel DAKA Stav. s.r.o.. Luční 1867. 688 03 Staré Město 26244161 0226244181

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

 

Měrné a účelové jednotky

 

 

 

 

 
 

 

   

Počet Náklady! 1 m.j Počet Náklady/1 mj . Pace! Náklady/1 mj

0 0.00 oi 0,00 0 0.00

Rozpočtové náklady v CZK

A jZákladnl rozp. náklady B Doplňkové náklady C 'Náklady na umístěni stavby

\ AHSV Dodávky I 4 598,40 8 Práca přesčas ! 0,00 13;Zařlzenl atavenlšté „ ! 0.00

2 :Montáz _ 4 414,69 9 íBez pevné podl. 0,00 14iProjektové práce ; _ 0.00

3 :Psv “Dodávky 8 267,20 1031(uItumi památka : 0,00 15 Uzemnlvllvy I 0,00

4 . ,Montáž 10 357,02 11. | 0,00 16 Provozní vlivy 0.00

5 "M“ 'oodávky 0.00 1-7-Jiné-VRN . = 0.00

6 ! 'Montáž _, 12 200.00 š 16.VRN z rozpočtu 0.00

7 znntr. 1-6) | 39 837,31 12 DN (r. 0.11) | 1910121104340) _ | 0,00

zoszs 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady _ 0,00

Projektant.. Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 39 837.30

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15.0 0.00 0.00

základni 21.0 39 837,30 a 385.80

Cena s DPH 48 203.10

E :Pflpoéty a odpočty

Dodá zadavatel : 0.00

‘Klouzavgpolotka ' 0.00

Zvýhodnění 0.00 
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ROZPOČET s VÝKAZEIVI VÝMĚR

Stavba: Stavebnl úpravy skautské klubovny Rohožnlk. Žárovlcká 2236

Objekt: VIcepráce č.6

Objednatel: MČ Praha 21, Staroklánovická 260

 

        
 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

        
 

 
 

 

Zhotovitel- DAKA Stav. s.r.o., Lucnl 1867. 686 03 Staré Město Zpracoval:

Mlsto. Praha 9, Újezd nad Lesy Datum: 28.06.2017

. Mnozslvl Cena
C. KCN Kód položky Popts MJ celkem jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV
9 013,09

9 Ostatní konstrukce a práce-bouránl 7 687,47

Osazení přlkopového zlabu do štěrkopísku tl 100 mm :

1 R 935111211 betonových tvarnlc & 300 mm m 33,650 91.80 3 089.07

"původni výmera" -10.35 -10.350

"akuteCnost' 44.00 44.000

Razdll
33.850

[ zL |592275130 [Nám/ce betonove pllkopová 33x59x8 cm [kus | 101,9sol 45.101 4 598,40

33.65'3'1.01 101.980

Součet
101,950

998 Přesun hmot 1 325.62

31R [998011001 [Presun hmot pro budovy zdene v do 6 m jt [ 9.4351 140.501 1 325.62

PSV Práce a dodávky PSV 18 624,22

784 Dokončovacl práce - malby a tapety 18 624,22

Dvojnásobná bílé malby ze smést za mokra výborné

4 784 784211106 otěruvzdorných na SDK podhled m2 287.855 62.00 17 847.01

Pflplatek k cenám 2x maleb ze smésl za mokra

5 R 784211151 otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou připravky m2 237,855 2,70 777.21

M FMM
12 2:10:00

21-M Elektromontáže
12 200,00

 
Slaboproud - Připrava pro struktur kabeláž

(data+telelony)— datový rozdelovac. ve. výzbroje. keyston soub

6 R PSKt + patch panel obou rozvaděčů or 1.000 12 200.00 12 200.00       
 

Celkem
39 837,31
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**“ * STAVBY

A. DAKASTAV PRO BUDOUCNOSTWT

 

l

Stavební úpravy skautské klubovny Rohožník

Obiednatel:
Zhotovitel:

Městská část Praha 21 DAKA Stav,s.r.o.

Staroklánovická 260
Luční 1867

190 16 Praha — Újezd nad Lesy 686 03 Staré Město

ZMĚNOVÝ LIST číslo 09

Předmět: Vícepráce,méněpráce a změny, které jsou nutné k dokončení stavby

Zdůvodněnů

Změna úpravy povrchů

Na základě požadavku ze strany zástupců investora bylo dohodnuto na KD, že původní

tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tI.1,0 mm bude nahrazena tenkovrstvou

silikonsilikátovou omítkou tI.1,S mm z důvodu lepších vlastnosti vůči povětrnostním a

klimatickým podmínkám ( samočistící efekt).

Izolace tepelné

Z důvodu vyřešení umístnění foukané izolace v místě řešené PD bylo nutné vytvořit tepelnou

zábranu nad betonovým věncem z důvodu zamezení průniku foukané tepelné izolace do

podbiti.

Náklady na provedení : 58 179,70,— Kč bez DPH
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DAKASTAV STAVBY
PRO BUDOUCNOST

Objednatel. Ing. Josef Roušal

MČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9

Zhotovitel: David Kaštánek

DAKA Stav, s.r.o. Luční 1867, Staré Město

Technický dozor stavebníka: Ing. Zdeněk Muzika

Ve Starém Městě 14.7.2017



 

KRYCI LIST ROZPOCTU

 

 

 
 

 

  

 

 

 

    
  

 

 

 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

Název stavby Stavobnl úpravy skautské klubovny Rohožnlk, Žárovlcká 2236 JKSO

Název objektu Vlcaprůoo a změny č.4 ECO

Misto Praha 9. Újezd nad Lesy

IČ DIČ

Objednatel MČ Praha 21. Staroklánovická 260 00240923

Prolektant BKN.spol.s r.o.VladlsIavova 291L566 01Vysoké My'to 15028909

Zhotovitel DAKA Stav. s.r.o.. Luční 1867. aaa 03 Staré Město 26244161 0225244161

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

l:l
Měrné & účelové jednotky

Počet Náklady/1 m.|. Počet ' Náklady/1 m.j. Počet Náklady/1 m 1

o; 0.00 l o' 0.00 o, 0.00

Rozpočtové náklady v CZK

A „.Základni rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístěni stavby

1 IHSV IDodévky i 92 156,30 a Práce přesčas 0,00 €Zařízení staveniště 0,00

2 !Momaz -52 539.71 9 ÍBez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 5 0,00

3 Pav Dodávky ; 14 549,40 1o Kulluml památka 0,00 15VÚzemni vlivy : * 0,00

4 iMontáž 4 013.66 11 : . 0.00 16.Provoznl vlivy | 0,00

s "M" 'Doaevky 0,00 17 Jlná VRN ' 0.00
: l

' '6 Í Manta: 0,00 18'VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN(P.1-6) | 58 179,65 12iDN (r. 8-11) 19 VRN(f.13-18) l 0,00

zoles ! 0,00 21 Kompl. annual 0.00 22 Ostatni náklady “ 0,00

Projektant, Zhotovltol, Objednatel D Celkem bez DPH sa 179,70

DŘl—t " % Základ daně DPH celkem

snížená 15.0 0.00 0,00

iz_áltl_ad2l_ 21.0 50170.70 12 217.70

Cena s DPH 70 397,40

E gPřtpočty a odpocty

PWBEEYW 9-00
:10va doložka p,_0_0

Zvýhodněnl 0.00   
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ROZPOČET s VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy skautské klubovny Rohožnik, Žárovícka 2235

Objekt: Víceprace a změny č.4

Objednatel: MČ Praha 21. Staroklánovická 260
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Zhotovrtel: DAKA Stav, s.r.o., Luční 1867. 686 03 Staré Město Zpracoval:

Misto: Praha 9, Újezd nad Lesy Datum' 07.06.2017

C. KCN koa položky Popis MJ “223$? ]“52122170 Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV
39 616.59

Úpravy povrchů. podlahy a osazování

6 výpini
39 556.46

Tenkovrstva minerální zmítá omítka zrnitost 1,0 mm

1 R 622381001 včetne penetrace vneiších sten m2 -500.638 184.80 .92 517,90

"původni varianta" -500.638 600.638

Součet
-500.838

Tenkovrstva silikonsilikatova zrnité omítka tl. 1.5 mm

2 011 622541011 vcetne penetrace vneJSIch aten m2 500.838 262.00 131 167.16

Tenkovrstva minerální zrnité omítka zrnitost 1.0 mm

3 R 623381001 včetne penetrace vnéléích plllřů nebo sloupů m2 -8,400 192.00 -1 612.80

Tenkovrstva eilikonalílkátova zmita omítka tl. 1.5 mm

4 011 623541011 včetne penetrace vnéliích pilířů nebo sloupů m2 8,400 300.00 2 520.00

998 Přesun hmot
60.13

[ 5[R [993011001 [Presun hmot pro budovy zděné v do e m [t [ 0.420] 140.50] 60.13]

PSV Práce a dodávky PSV
18 663.06

713 .Izolace tepelné
18 563.06

5 R 713112221-R Foukana tepelná izolace - odpočet zmeny izolace soub .1.ooo 3 680.00 -3 680.00

Monte: izolace tepelné stěn přikotvením rohoží. pásů.

7 713 713131135 dílců, desek vně objektu m2 60.000 155.00 9 300.00

"vence" 60.00'0.50'2 60.000

Soucet
60.000

[ s [283 [283764380 Ideska z extrudovaného polystyrénu xps 300 u. 30 mm ]m2 [ 72,000 | 154.00] 11 asana

Pro nanášen! omítek a obkladů

1.25‘0.60‘96
72.000

Soucet
72.000

Příplatek za pracnost- vyřezávání kapes pro krovy.

9 R 713131136-R řezáni Bikmín, montáž pod šíkmlnamí kpl 1,000 1 500.00 1 500.00

Přesun hmot procentnl pro izolace tepelné v objektech v

10 R 998713201 do 6 m % 182.080 1.95 366.06

Celkem
58 179,65


