

Zápis č. 6 z jednání Dopravní komise Rady městské části Praha 21 06.května 2015

Zahájení jednání v 16.00 hod.; ukončení v 18.10 hod.

Přítomni: Paní, pan Ing. M. Hájek, I. Birke, P. Mach, J. Slezák, Ing. J. Šponer, Ing. J. Čížek, RNDr. J. Sikač, CSc., J. Slánský, Ing. J. Brouček, Z. Růžička, M. Samec a JUDr. V. Kozáková

Omluveni: 0; Nepřítomni: 0;

Hosté: Pan Ing. R. Březina, vedoucí OŽPD; pan M.Šimáň – rezident ze Staroklánovické

Pan Ing. Milan Hájek, předseda DK v 16.00 hod. konstatuje, že DK je usnášení schopná, zahajuje zasedání a předkládá program ke schválení:

1) PROGRAM:

- Zahájení
- Připomínky, podněty občanů – rezidentů MČ Praha 21
- Námety vedoucích pracovníků a referentů ÚMČ Praha 21
- Veřejné projednání - setkání s občany (29.04.2015)– stavební uspořádání, rekonstrukce Hodkovské – info o akci pí Ing. Ponicové
- Pokračování stavby kanalizačního řadu a zastávek BUS na hlavní, objízdné trasy, oprava povrchu Druhanické – informace od spol. ZAVOS, s.r.o., TSK, Čermák a Hrachovec, a.s. – usnesení RMČ P21 – ze dne 23.04.2015 – schválení obj. tras
- Info OMI o připravovaných rekonstrukcích STL plyn. řadů v Ú/L – výstupy z jednání s Pražskou plynárenskou, návaznost na opravy povrchů místních komunikací
- Harmonogram oprav výtluků na komunikacích v Ú/L - OMI
- Pojmenování nových zastávek BUS na hlavní – návrhy názvů – celá DK Oplanská – info ved. OMI
- Budování kanalizace ostatní v Ú/L – výstupy z jednání spol. ZAVOS, s.r.o., Dálniční stavby, a.s. – OŽPD, OMI
- Různé
- Ukončení jednání.

Hlasování: Pro 10, Proti 0, Zdržel se 0 (p.Z.Růžička mimo jednací místnost)

2/ Návrh na úpravu parkovacích míst při Staroklánovické – parc.č. 1655, k.ú. Újezd nad Lesy – dodatková tabulka E 13 - s omezením času parkování

Jedná se o návrh pana Dr.Sikače, který navrhuje osadit dodatkovou tabulku s časem „15 min“ a poukazuje na to, že parkovací místa slouží k dlouhodobému parkování.

DK věc projednává i s ohledem na původní stanovení DZ – obě parkovací místa mají sloužit rodičům – vysazení dětí do ZŠ, návštěvníkům ÚMČ P21, ale i dalším občanům, referentům, atd. Nejedná se o vyhrazená parkovací místa pro cukrárnu a prodejnu motorek. Parkování zákazníků, vč. zásobování má být na pozemku parc.č. 1679 pana Ing. Včeláka, který také vlastní budovu, kde jsou prodejny.

Návrhy na řešení:

I./ Nebude se osazovat žádná dodatková tabulka a parkovací místa zůstanou se stávající dopravní úpravou

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 4 (p.Z.Růžička mimo jednací místnost)

II./ Osadí se dodatková tabulka E 13 s textem: „Max. 2 hod.“

Hlasování: Pro 3, Proti 0, Zdržel se 7

III./ Osadí se dodatková tabulka E 13 s textem: „Max. 15 min.“

Hlasování: Pro 0, Proti 0, Zdržel se 10

DZ zůstává beze změny, pan Dr. Sikač bere hlasování DK na vědomí.

3/ Do jednací místnosti je přizván pan Milan Šimáň, bytem Staroklánovická 127, IČ: 688 85 709. Pan Šimáň požádal o informaci, jak je řešena doprava v klidu a v pohybu na Staroklánovické a dále informoval DK o současné dopravní situaci, kdy pro parkující vozidla nemůže z pozemku bezpečně vyjet. V místě svého bydliště má také zřízení provozovnu, podniká, jako fyzická osoba – dokončovací stavební práce, zejména zákazníkům osazuje vrata, brány. Často se stane, že ze svého pozemku nemůže s nákladem pro zákazníky vyjet a nepomůže mu ani asistence další osoby při vyjíždění.

Jmenovaný bere na vědomí informaci pana Ing.M.Hájka o přípravě projektu v dané oblasti a o tom, že do materiálu může nahlédnout na OMI ÚMČ P21 – II.patro – u p. J.Slánského. Dále je probrán časový výhled na provedení rekonstrukce komunikace (ve správě TSK) i s ohledem na harmonogram dokončení modernizace trati a žel. zastávky a je konstatováno: DK se bude zamýšlet nad osazením svislého DZ – zákaz stání.

Do doby stavební rekonstrukce vozovky - nyní k okamžitému řešení:

I./ OŽPD, SSÚ – V.Kozáková připraví a nechá odsouhlasit Policií ČR návrh DIO – vodorovné DZ - V 12a - žlutá klikatá čára na Staroklánovické – resp. u sjezdů k RD – celkem 11x; dopravní značení stanoví a předá panu J.Slezákovi k dalšímu jednání na TSK HMP

II./ Pan J. Slezák na základě usnesení RMČ Praha 21 projedná zakreslení (financování) vodorovného dopravního značení spol. TSK HMP

Návrh usnesení pro RMČ Praha 21:

DK souhlasí s návrhem na dočasné zakreslení vodorovného dopravního značení (VDZ) V 12 a na Staroklánovické u sjezdů k RD a k hájence – celkem 11x. Zakreslení na své náklady provede spol. TSK HMP a toto dočasné DZ bude také udržovat do doby realizace rekonstrukce komunikace.

Hlasování: Pro 10, Proti 0, Zdržel se 0 (p.Z.Růžička mimo jednací místnost)

DK bude věc i nadále sledovat a na dalších zasedání projedná i příp. další úpravy DZ – svislé – parkování řidičů.

4/ Pan Ing. M.Hájek informoval o veřejném setkání s občany z Hodkovské. Výsledek - obyvatelé Hodkovské v poměru 41:4 požadují rekonstrukci Hodkovské dle stavebního povolení.

DK bere na vědomí.

5/ Do budovy ÚMČ přišly navrhovatelky petice (obj. trasy) – jednají s panem J. Slezákem a p. Ing. R. Březinou.

Pan J. Slezák informuje DK o závěrech z tohoto setkání: Budoucí petenti požadují, aby na obj. trase došlo k ochraně chodců, ke svozu dětí midibusem do ZŠ a na hlavní ve směru z centra, aby došlo k omezení průjezdu osobních vozidel – vjezd jen pro obyvatele Ú/L.

Závěry:

OŽPD, SSÚ – V.Kozáková svolá ústní jednání (projednání požadavků budoucích petentů) a to za účasti MČ P21, MHMP, ODA, Policie ČR, stavby, dopravců. Možný termín konání: 13.05.2015 - středa.

Členové DK žádají info o čase a místě konání pro příp. účast (návrh petice jim byl rozeslán e-mailem 06.05.15 dopoledne před konáním DK).

V. Kozáková – projedná účast s přizvanými, zajistí zasedací místnost a pozvánky všem rozešle e-mailem.

DK bere na vědomí.

A dále návrh usnesení pro RMČ Praha 21 k tomuto bodu:

Dopravní komise podporuje usnesení Rady MČ Praha 21 – RMČ14/0210/15 ze dne 23.04.2015.

Hlasování: Pro 10, Proti 0, Zdržel se 0 (p.Z.Růžička mimo jednací místnost)

6/ Pan Ing. M.Hájek žádá pana J.Slánského, aby v rámci řešení dočasného seřízení SSZ na křižovatce Starokolínská –Staroklánovická -Staroujezdská pro obj. trasu kanalizace na hlavní, kontaktoval pana Ing. Tomka, který zpracování musí v co nejkratší lhůtě předat panu Ing.Dražkovi, MHMP, ODA.

Pan J.Slánský, OMI – plnění nejpozději do tří pracovních dnů, tj. do: 13.05.2015.

DK: Bere na vědomí.

7/ Pan J.Slánský informuje DK o plnění harmonogramu oprav povrchů místních komunikací a o jednání se zástupci Pražské plynárenské. *DK souhlasí s posunutím termínu rekonstrukce STL plynovodu ve Chmelické na červenec – srpen 2015 (pův. říjen 2015). Jedná se o časovou koordinaci s dalšími stavebními pracemi na komunikaci tak, aby „obtěžování“ rezidentů bylo co nejmenší. Dále pan J.Slánský informuje o opravě kaverny ve Velimské – opravu zajišťuje stavba – fa Skanska, a.s.*

DK: Bere na vědomí.

8/ DK projednává návrhy na pojmenování nových zastávek na hlavní – „stavba zastávky BUS Polesná“ - z centra a do centra:

Vznesené návrhy DK:

1/ „Školní“

2/ „Rápošovská“

3/ „Polesná u školy“

*DK se sjednocuje na návrhu názvu: „Rápošovská“ a vzhledem k tomu, že zastávky BUS pojmenovává MHMP, ODA, požaduje, aby tajemnice DK předala krátkou cestou e-mailem panu Ing.Vegnerovi uvedený návrh.
Plnění: 07.05.2015.*

9/ DK jsou představeny návrhy DIO ve věci výstavby další kanalizace spol. Dálniční stavby Praha, a.s.

Jedná se o návrhy zvl. užívání komunikací:

I./ Staroklánovická, úsek Hrádkova – Hodkovská, T: 15.05. – 30.06.15

II./ Čentická, úsek Čentická – Staroklánovická, T: 01.07. – 31.08.2015

III./ Staroklánovická, úsek – Staroklánovická – Hodkovská, T: 01.07. – 30.08.2015

IV./ Hulická, úsek Staroklánovická – Hulická – Soběšinská, T: 01.08. – 30.09.2015.

Akce je zajišťována spol. Zavos, s.r.o. a financována HMP. Termíny kolidují s plánovanou stavbou kanalizace na hlavní. I na Staroklánovické má být kyvadlo – dočasné SSZ a dojde k dalšímu omezení dopravy v Ú/L.

DK po podrobném projednání věc s detailním seznámením s návrhy DIO, navrhuje, aby výše uvedená zvl. užívání byla zahájena. Ú/L dopravně zvládne akci na hlavní i tyto.

Návrh usnesení pro RMČ Praha 21 k tomuto bodu:

Rada MČ Praha 21 souhlasí se zvl. užívání komunikací v MČ Praha 21 pro stavbu další kanalizace – Staroklánovická - zhotovitelem spol. Dálniční stavby Praha, a.s.

Hlasování: Pro 10, Proti 0, Zdržel se 0 (p.Z.Růžička - mimo jednací místnost)

10/ Nové termíny zasedání DK pro období září – prosinec 2015 – vždy první středa v měsíci.













02.09.2015
07.10.2015
04.11.2015
02.12.2015

vždy od 16.00 hod. v malé zasedací místnosti ÚMČ Praha 21.


*Vzhledem k tomu, že členové DK musejí plnit další povinnosti a musí se uvolnit jednací místnost, je jednání DK ukončeno kolem 18.10 hod. s tím, že neprojednané body programu se přesouvají na zasedání, které se **uskuteční dne: 03.června 2015 od 16.00 hod. v MZM.***

Zapsala: JUDr. Vladimíra Kozáková

Zápis el. ověřen dne 11.května 2015 – Ing.M.Hájek, předseda DK

příjmení	jméno	podpis
Hájek Ing., předseda	Milan	
Birke	Ivan	
Mach	Petr	
Slezák	Jan	
Šponer Ing.	Jiří	
Čížek Ing.	Marek	
Sikač RNDr., CSc.	Jiří	
Slánský	Jakub	
Brouček Ing.	Jan	
Růžička	Zdeněk	
Samec	Milan	
Kozáková JUDr. tajem.	Vladimíra	

Hosté:

příjmení	jméno	podpis	organizace
Přezina	Zdeněk		OČPD
ŠIMÁN	MILAN	