

## **Zápis č. 9 z mimořádného jednání Dopravní komise Rady městské části Praha 21 dne 16. července 2015**

**Zahájení** jednání v 16.00 hod.; ukončení v 18.15 hod.

**Přítomni:** Paní, pan Ing. M. Hájek, I. Birke, P. Mach, J. Slezák, RNDr. J. Sikač, CSc, Ing. J. Brouček, Z. Růžička, M. Samec a JUDr. V. Kozáková

**Omluveni:** Pan Ing. J. Šponer, Ing. M. Čížek, J. Slánský

**Hosté:** Ing. J. Roušal, ved. OMI; Ing. M. Höffler, řed. spol. PUDIS, s.r.o.; Ing. H. Kopecká, OSÚ a Ing. J. Kupr, ved. OSÚ ÚMČ P21; Ing. Lucie Poniová, referent grantové podpory a koordinátor místní Agendy 21- ÚMČ P21

---

Pan Ing. Milan Hájek, předseda DK v 16.00 hod. konstatuje, že DK je usnášení schopná, zahajuje zasedání a předkládá program ke schválení:

*Program:*

- 1/ Umístění přeložky R I/12 – podklady pro vyjádření pana Z. Růžičky, starosty MČ P21, který má termín do konce července 2015 (pro PUDIS, s.r.o.)
- 2/ Podklady od pana Ing. Dražka, ODA, MHMP – dočasná SSZ – stavby nových zastávek BUS na komunikaci Starokolínská,
- 3/ zvláštní užívání Staroklánovické – rekonstrukce ostatní kanalizace, zejména 3. a 4. etapa prací, v.č. informací z jednání (08.07.15), která vedl starosta MČ P21 se zástupci, řediteli – spol. Zavos, Skanska, Čermák a Hrachovec, atd.
- 4/ Chmelická – podnět pana starosty na zklidnění oblasti – na základě opakovaných požadavků rezidentů
- 5/ Různé.

*Program přijat: Hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0*

1/ Umístění přeložky R I/12 – podklady pro vyjádření pana Z. Růžičky, starosty MČ P21  
Pan Ing. M.Hájek přivítal přítomné hosty a uvedl první bod jednání. Pan Z. Růžička informoval o veřejném projednání, které svolal starosta obce Úvaly (14.07.2015) a o jednání, které svolal starosta obce Květnice (15.07.2015). O umístění přeložky podal informaci pan Ing. Höffler, ředitel spol. PUDIS, s.r.o. Pan Ing. J. Kupr a p. Ing. H. Kopecká informovali pouze o tom, že je správní řízení v dané věci přerušeno. Po podrobném prohovoření věci nad projektem k umístění přeložky došla *DK k těmto závěrům:*

- 1/ *Souhlasí s navrženými sjezdy na území v k.ú. Ú/L tak, jak jsou navrženy v projektu pro územní řízení*
- 2/ *Zpracovatel musí prověřit, zde bude převedena cyklostezka (vedoucí mezi Ú/L a Kolodějemi) bod/obláček č. 206 přes přeložku. V případě, že tomu tak není cyklostezku v daném místě přes přeložku převést*
- 3/ *Hluková studie musí být v souladu s platnými ČSN. DK požaduje, aby veškeré hlukové normy byly přísně dodrženy. Hluková studie, nově zpracovávaná k současnému reálnému stavu bude předložena DK MČ Praha 21 k případným připomínkám.*
- 4/ *DK nesouhlasí s případnými změnami (na území ostat. katastrů), které by vyvolaly změny územních plánů, protože by to znamenalo další neúměrné časové prodlení*

5/ Pro úplnost ještě DK nesouhlasí s návrhy, které prezentoval veřejně dne 14.07.2015 na veřejném setkání v obci Úvaly starosta obce Květnice, v části, která se týká zvažovaného přibližování sjezdů v obci Květnice k oblasti sídliště Rohožník, ke k.ú. Újezd nad Lesy; DK odkazuje v podrobnostech na záznam, který je k dispozici na adrese:

<https://www.youtube.com/watch?v=QDU-rcPZm38>

Hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0

Předseda DK poděkoval řediteli spol. PUDIS, s.r.o. za jeho účast na jednání DK, poděkoval zástupcům OSÚ ÚMČ P21.

Paní Ing. L.Ponicová zůstává přítomna i na další jednání DK.

2 / Budování nových zastávek BUS na hlavní. Pan Ing. M.Hájek informoval DK o jednání, kterého se zúčastnil dnes na ODA MHMP a předkládá materiál – projekt dopravního opatření od Pražských služeb, a.s. – úpravy SSZ na křižovatce ulic Novosibírská, Staroklánovická, Staroújezdská a Starokolínská. Navrhuje se změna organizace dopravy, kdy bude postupně uzavřena pravá (1.fáze) a levá (2.fáze) polovina vozovky Starokolínská za přechodem u ulice Polesná ve směru do centra. Následně bude uzavřena pravá polovina za přechodem ve směru z centra (3.fáze), kdy bude stávající přechod uzavřen a signalizován přechod vzdálený. DK je seznámena s materiálem, bere na vědomí upozornění, že pravděpodobně dojde k dopravním zácpám na hlavní komunikaci.

Návrh usnesení pro RMČ Praha 21:

1/ DK doporučuje RMČ Praha 21 souhlasit s kyvadlovou dopravou na hlavní v uvedeném úseku - s dočasnou SSZ dle výše uvedeného materiálu a dále provést dočasnou místní úpravu tak, aby byly zúžené jízdní profily na místních komunikacích Ochozská, Nadějovská pro zabránění vjezdu kamionů (zúžení profilu zajišťuje MČ Praha 21)

2/ Informovat spol. ROPID o zařazení zastávek do nových jízdních řádů s termínem 09.12.2015

3/ Zajistit maximální možnou informovanost o výstavbě zastávek s upozorněním na dopravní komplikace na hlavní – web, Újezdský zpravodaj (ten však v uvedeném termínu nevyjde); zajistit publikaci v denním tisku, rozhlasová a televizní vysílání

Vzhledem k termínu zasedání RMČ P21(28.07.15) a k zamýšlenému termínu zahájení prací (27.07.15), předá tajemnice DK ověřený zápis předsedou DK panu Ing. Dražkovi na jeho e-mailovou adresu a dále DK se znovu mimořádně sejde 26.08.2015 od 16.00 hod. ve VZM.

Úkol trvá – sledovat.

Hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0

3/ Návrh spol. Dálniční stavby a.s. na zvl. užívání komunikací pro 3. a 4. etapu výstavby/rekonstrukce ostatní kanalizace na Staroklánovické (3.etapa s termínem zahájení od 27.07.15) DK se detailně seznámila s návrhy DIO – odsouhlasené Policií ČR, s návrhy vedoucího OMI pana Ing. J.Roušala a dospěla k závěru:

1/ Navrhuje, aby ve 3. a 4.etapě nedošlo k přerušení prací, aby práce byly o 14 dní zkráceny

2/Navrhuje obě komunikace Staroklánovické na k.ú. Ú/L od oblasti Hodkovské uzavřít pro osobní dopravu

*Návrh usnesení pro RMČ Praha 21:*

*DK doporučuje RMČ Praha 21, resp. pověřeným zástupcům MČ Praha 21, kteří se zúčastňují pravidelných kontrolních dnů stavby, které svolává spol. Zavos, s.r.o., a kteří mají pověření (ev. zastupují MČ Praha 21 navenek) vyjádřit se za pověřené správce místních komunikací a vyjádřit nesouhlas k předloženému návrhu DIO – 3.etapa – Staroklánovická a vyzvat žadatele ke zpracování nového návrhu DIO v intencích vyjádření DK i s tím, že musí být zohledněna stavba zastávek BUS a dočasná SSZ na Starokolínské.*

*Úkol trvá, sledovat.*

*Hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0*

4/ Chmelická – podnět pana starosty na zklidnění oblasti

*Po prohovoření věci DK souhlasí s tím, aby oblast komunikace Chmelická od Staroujezdské po Talberskou byla dopravně zklidněna, ale jen po dobu zvláštního užívání Chmelické – po dobu rekonstrukce inž. sítě po položení povrchu, tj. nejpozději do konce října 2015. Bude osazen zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou E 13 – Kromě dopravní obsluhy. Zajistí OMI a SSÚ OŽPD.*

*Úkol trvá, sledovat.*

*Hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0*

5/ Různé

*Návrh DIO – žadatel Dálniční stavby, a.s. – zvláštní užívání komunikace Zařičanské pro výstavbu kanalizační šachty s termínem od 20.07.15 do 31.07.15; DK souhlasí, dořešit však ještě pohyb nákl. vozidel (od 6t) od Sibřiny*










*Návrh DIO – žadatel Dálniční stavby, a.s. – zvláštní užívání komunikace Hulické pro výstavbu ostatní kanalizace s termínem od 24.08.15 do 13.09.15; DK souhlasí; OMI a OŽPD budou informovat žadatele krátkou cestou o vyjádření DK – s ohledem na zvažované termíny zahájení prací.*

*Úkol trvá, sledovat.*





*Hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0*

***Příští zasedání DK se uskuteční dne 26.srpna 2015 od 16.00 hod. ve VZM.***

Zapsala: JUDr. Vladimíra Kozáková  
Zápis el. ověřen dne 17.7.2015  
Milan Hájek

příjmení	jméno	podpis
Hájek Ing., předseda	Milan	
Birke	Ivan	
Mach	Petr	
Slezák	Jan	
Šponer Ing.	Jiří	OHLOVEN
Čížek Ing.	Marek	OHLOVEN
Sikač RNDr., CSc.	Jiří	
Slánský	Jakub	OHLOVEN
Brouček Ing.	Jan	
Růžička	Zdeněk	
Samec	Milan	
Kozáková JUDr. tajem.	Vladimíra	

## Hosté:

příjmení	jméno	podpis	organizace
ROUSŮ	JOSEF		ÚMČ P21, OHJ
HÖFLER	MARTIN		PADISas
KOPECKÁ	KLARA		SÚ ŮMČ P21
PONICOVÁ	LUCIE		UMČ P21
ING. KUPEL	JAN		UMČ P21