



Veřejné projednání dopravy v MČ Praha 21 při stavbě kanalizace, objízdné trasy

Místo a datum konání: Zasedací sál v budově LEVEL dne 27. 03. 2013 od 17.00 do 19.00 hodin

Pořádal: Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21

Přítomní:

RNDr.Pavel Roušar - starosta, pavel.rousar@praha21.cz; 281 012 966

Ing.Milan Hájek – předseda Dopravní komise RMČ Prahy 21, hajek.ujezd@centrum.cz

Ing.Augustin Adámek - spol. Zavos, s.r.o.; polakova@zavos.cz

Jan Fröhlich - spol. Čermák a Hrachovec, a.s.; frohlich@cerhra.cz

Ing.Radim Novák – spol. IKP, projektant kanalizace na hlavní, info@ikpce.com; tel.č. 255 733 111

Ing.Roman Březina – vedoucí odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21, roman.brezina@praha21.cz ; tel.č. 281 01 984

Iva Hájková – vedoucí odboru školství, kultury, místní Agendy 21 ÚMČ Praha 21, iva.hajkova@praha21.cz ; tel. 281 012 928

JUDr.Vladimíra Kozáková, silniční správní úřad OŽPD, vladimira.kozakova@praha21.cz; tel.č. 281 012 944

27 místních občanů

Cílem veřejného projednání bylo seznámit veřejnost se stavbou kanalizace na hlavní, s budoucností stavby a objízdnými trasami, s opravami místních komunikací po ukončení objízdných tras a vyslechnout názory a požadavky občanů

Zápis:

Plánované setkání s občany bylo publikováno v Újezdském zpravodaji a na webových stránkách MČ Praha 21. Starosta MČ Praha 21 přivítal přítomné a informoval o dosavadním průběhu výstavby kanalizace na hlavní, o opravách a o rekonstrukcích místních komunikací po objízdných trasách – např. Chmelická (vč. info o stavbě kanalizace a o opravě středně tlakového plynovodního řadu – dále jen STL plyn), o rekonstrukcích komunikací – nižší Starokolínská a Novolhotská a o výhledu další výstavby kanalizace na hlavní – oblast poblíž obchodu PENNY – Pilovská, oblast „U Modráku“, Onšovecká – technologie podvrtání. Dále informoval o finančním zajištění akce.

Ing. Březina informoval o výstavbě tzv. ostatní kanalizace v Újezdu nad Lesy a Ing. Novák informoval o dosavadní technologii výstavby kanalizace na hlavní.

Ing. Adámek informoval o plánech spol. ZAVOS, s.r.o., která zastupuje hlavní město Prahu v Újezdu nad Lesy při stavbě kanalizace na hlavní, při výstavbě ostatní kanalizace, o rekonstrukcích STL plynu a o opravách, rekonstrukcích místních komunikací v návaznosti na rozpočet pro MČ P21 v této oblasti.

J. Fröhlich informoval o úklidu, který bude proveden v ul. Chmelická a postupu prací při pokládání trvalého povrchu na Novosibřinské a Starokolínské.



Ing. Hájek podal informaci o připravovaném, novém dopravním generelu a o proběhlé anketě na úpravu směrnosti v ul. Chmelické a okolí.

Dále bylo přistoupeno k diskusi s občany.

Paní Malíšková se dotázala na budoucnost výstavby kanalizace na hlavní – zodpověděl starosta, vč. finančních nákladů.

Pan Stulík se dotázal na opravy komunikace Chmelické. Odpověděl starosta a dále přítomné pozval na setkání, které se uskuteční dne 08.04.2013 od 17 hod. ve velké zasedací místnosti.

Pan Hronek se dotázal na úklid, opravu komunikace Chmelické, poukázal na obtěžování prachem, aj. Navrhuje, aby nejvyšší povolená rychlost byla stanovena na 15 km/h a Policie ČR, MP HMP zde prováděly kontroly.

Paní Hanišová uvedla, že na kanalizaci v ul. Chmelická občané čekají 20 let.

Paní Pšeničná poukázala na chybějící ostatní kanalizaci v ul. Dobřichovské, chybí cca pouze 100 m.

Na dotazy odpověděli starosta MČ P21, Ing. Březina a Ing. Adámek s tím, že nejdůležitější je získat finanční prostředky a o akci „Zóna 30“ a dopravním generelu.

Pí Bartošová upozornila na nezákonný průjezd nákladních vozidel Chmelickou a na nutnost vybudovat zde kanalizaci a opravit povrch.

Pan Duchek předložil návrhy na lepší činnost Policie ČR, MP HMP při kontrolách v rámci výstavby kanalizace na hlavní, požádal, aby stavba kanalizace a oprava mostku na hlavní byly koordinovány a řešila se také niveleta hlavní.

Na dotaz odpověděl Ing. Hájek, vč. časového výhledu ohledně oprav mostku na hlavní.

Pan Šulc položil dotaz ohledně budování kanalizace v Ratajské, uvedení hlavní do trvalého povrchu po stavbě kanalizace. Odpověděl J. Fröhlich.

Závěr: Kolaudace stávajících přípojek proběhne cca v dubnu 2013; Prioritou je oblast Blatova; ve Chmelické proběhne úklid cca týden po nadcházejících svátcích a bude řešena stavba chybějící kanalizace, STL plynu a trvalého povrchu; řešení dočasné dopravní úpravy ve Chmelické – dojde k osazení „Zóny 30“ v návaznosti na nový dopravní generel a detailní projednání bude 8.dubna 2013; dojde k položení trvalého povrchu na hlavní o sobotě a neděli. Občanům bude předložen k připomínkování návrh rekonstrukce komunikací nižší Starokolínská, Novolhotská (info na webu MČ P21).

Oslovení veřejnosti se ukázalo účinné, veřejné projednání probíhalo v klidné až přátelské atmosféře a byl tak navázán užší kontakt mezi obyvateli a úřadem. Občané měli možnost vznést požadavky k MČ Praha 21, která je bude dále řešit.

Zapsala dne 02.04.2013 Vladimíra Kozáková









ci vystavby / Construction participat

INVESTOR / INVESTOR
Hlavní město Praha
Zastoupen / Represented by:
Ing. Jan Beránek, ředitel odboru městského investora

ZÁSTUPCE INVESTORA / REPRESENTATIVE OF INVESTOR
ZAVOS s.r.o.
Františka Kadlece 16, 180 00 Praha 8
Zodpovědná osoba / Person in charge:
Ing. Pavel Příkryl, ředitel a jednatel společnosti, tel.: 284 683 629
Technický dozor / Technical supervision:
Ing. Augustin Adámek, tel.: 284 683 487

ZHOTOVITEL / CONTRACTOR
Čermák a Hrachovec a.s.
Smichovská 31, 155 00 Praha 5
Zodpovědná osoba / Person in charge:
Jan Fröhlich, stavbyvedoucí, tel.: 251 097 314

BRACHOVEC:

střetvnici Prahy, velmi se Vám omlouváme za možné komplikace spo
ivotního prostředí.
of Prague for any inconvenience caused by the sewer

INFO
Zaháj
červen
Ukončen
prosinec
Pracovní doba
Po - Pá / Mon
Infolinka / Hotline
Call centrum, tel.
Stavební povolení / Con
OZPD/8085/06-868