

Zápis č. 22 z jednání Dopravní komise Rady městské části Praha 21, konané dne 03.12.2012

Zahájení jednání: v 16.00 hod.

Ukončení jednání: cca v 18.50 hod.

Přítomni: Paní, pan Ing.M.Hájek, I.Birke, P.Mach, J.Slezák, Ing.A.Taitl, V.Kozáková

Omluveni: Pan Ing.J.Šponer, MVDr.T.Vlach

**Hosté: Pan Bc.O.Poláček, ved. OMI; Ing.R.Březina, ved. OŽPD; P.Dvořák- Pražské služby
– dopravní značení, návrhy DIO; RNDr.P.Roušar, starosta**

- viz přiložená prezenční listina.

Program jednání:

1/ Návrhy objízdných tras pro 6.etapu stavby: „3140-TV Újezd nad Lesy etapa 005-kanalizace Praha 21, Novosibřinská“

Dopravní komise se podrobně seznámila s předloženými návrhy objízdných tras pro následující etapu výstavby kanalizace na hlavní. Stavba se posouvá na Novosibřinské do oblasti mezi Třebětínskou a Toušickou. Po zvážení všech pozitivních a negativních dopravních dopadů DK doporučuje, aby **pro I.část 6.etapy** stavby byla objízdná trasa pro osobní vozidla ve směru z centra vedena komunikací Chmelickou s tím, že spol. LIDL musí být informována o situaci, zásobování bude možné pouze malými nákladními auty. Na komunikaci Chmelické musí být vytvořen prostor pro chodce o šíři dle ČSN 73 6110 za dočasným plotem a stavba, tj. spol. Čermák a Hrachovec, a.s. musí po celou dobu objízdné trasy opravovat povrch komunikace Chmelické. Osobní vozidla do centra pojedou po Novosibřinské, Starokolínské. Autobusy pro směr z centra a do centra pojednou po Starokolínské, Novosibřinské, pro nákladní dopravu zůstávají stávající stanovené objízdné trasy.

Pro II.část 6.etapy, kdy se stavba kanalizace posouvá na hlavní mezi komunikaci Toušická a křižovatkou Staroujezdská-Staroklánovická zůstávají návrhy objízdných tras jako u části I. č. 6.etapy. DK požaduje dořešit zastávku BUS „Újezd nad Lesy“ (směr z centra). Zde je možné např. doplnit signalizaci pro výjezd ze zastávky, signalizace musejí být koordinovány. V případě, že to nebude technicky možné přichází asi v úvahu přemístění zastávky k pekárně před křižovatkou.

Pro III.část 6.etapy, kdy by stavba kanalizace měla zasáhnout křížení Novosibřinská-Staroklánovická : DK zásadně nesouhlasí s předloženým návrhem DIO a trvá na tom, aby věc byla řešena bez zásahu do stávajícího dopravního režimu/ do křižovatky při pravém odbočení ve směru do Klánovic. Akce musí být koordinována s plánovanou rekonstrukcí STL plynu. Tato část stavby kanalizace musí být řešena jinými technologiemi.

Plnění: Spol. Čermák a Hrachovec, a.s., P.Dvořák – PS, dopravní značení

Dále DK předloží info do ÚZ; p.Ing.Březina, ved. OŽPD připraví návrh dopisu spol. LIDL

Hlasování: Pro- 5, Proti – 0, Zdržel se - 0

Úkol trvá.

2/ Návrh na osazení informativního dopravního značení /IS 24/ v MČ Praha 21

Po prohovoření bodu DK doporučuje, aby daná problematika byla zapracována do podkladů nového Dopravního generelu; další projednání této věci bude na zasedání DK přibližně v únoru 2013

Plnění: Bc.O.Poláček, ved. OMI

Hlasování: Pro- 5, Proti – 0, Zdržel se - 0
Úkol trvá.





3/ P.Ing.M.Hájek předložil a představil zpracovanou studii prodloužení linky minibusu č. 260 na Blatov

Materiál převzal p.Bc.Poláček, který byl vyzván, aby urychleně dořešil objednávku. DK doporučuje prodloužit linku 260 dle předložené studie, doporučuje věc projednat s ROPIDEM. Žádá o podávání průběžných zpráv o plnění úkolu.


Plnění: p.Ing.Poláček, ved. OMI; Ing.Březina, ved. OŽPD

Hlasování: Pro- 5, Proti – 0, Zdržel se - 0
Úkol trvá.




Zapsala: JUDr.Vladimíra Kozáková
Zápis ověřen dne: 13.12.2012
předseda: Ing.Milan Hájek

příjmení	jméno	podpis
Hájek Ing., předseda	Milan	
Birke	Ivan	
Mach	Petr	
Slezák	Jan	
Šponer Ing.	Jiří	OMLUVEN
Taitl Ing.	Aleš	Taitl
Vlach MVDr.	Tomáš	OMLUVEN
/	/	/

Tajemník:

Kozáková JUDr.	Vladimíra	
----------------	-----------	---

Hosté:

příjmení	jméno	podpis	organizace
DOPRAK	Petr		Posádkářská služba
Poláček			OMI
ROUŠAR			STARANTA
/	/	/	/