
 

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO ze dne 6.6.2017

u objednatele vedená pod číslem: SML/ 0149! 17

u zhotovitele vedená pod číslem:

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále

jen jako „Občanský zákoník")

na akci „Rekonstrukce jídelny v MZŠ Polesná 1690“

mezi:

1. Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha 21

se sídlem: Staroklánovická 260.

190 16 Praha 9 — Újezd nad Lesy

IČO: 00240923

DIČ: CZ00240923

zastoupená: Karla Jakob Čechová starostka   
bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

na straně jedné (dále jen jako „objednatel")

a

Zhotovitel: Jilek Stavby s.r.o.

Sídlo: V Břízkách 276, Doubravčice 282 O1

Zastoupené: Martinem Jílkem, jednatelem

IČ: 04046331

DIČ: CZO4046331

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank as.

Č. učtu: 8660154001/5500

Zapsán: v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl

C, vložka 241596

Kontaktní osoby: Martin Jílek

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 2 Smlouvy o dílo, dále jen SOD, kterým se mění a doplňuje, v souladu s 5273 a

§222, zákona č. 134/2016 Sb.. o veřejných zakázkách v platném znění, smlouva o dílo uzavřená mezi

smluvními stranami dne 6. 6. 2017. včetně dodatku č.1 ktěto SOD, pod shora uvedeným evidenčním

číslem smluvních stran: jejímž předmětem je provedení díla: „Rekonstrukce jídelny v MZS Polesná

1690“ (dále jen „Smlouva“).
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2. Úvodní ustanovení

Při zpracování návrhu dodatku či. k Smlouvě o dílo na akci "Rekonstrukce jídelny v MZŠ Polesná" došlo

k administrativní chybě v součtu hodnoty změnových listů o 3 000 Kč bez DPH.

Celková cena tak v dodatku č.1 SoD byla chybné navýšena o celkem 1,829,851,66- Kč bez DPH, správne

mělo být 1,832,851,66- Kč bez DPH. Dodatek SOD č.2 napravuje tuto administrativní chybu. Ostatní

ustanovení SOD se timto neméni.

3. Cena dila a fakturace — DOPLNĚNÍ

Tímto článkem se mění a doplňuje článek 7. Smlouvy - Cena díla a fakturace, odstavec 7.1 ., takto;

7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše

přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena

obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních prací souvisejících s

provedením dila:

Původní cena díla dle smlouvy se v souladu s úpravou předmětu plnění popsanou článku 2. tohoto

dodatku zvyšuje o částku ve výši 3 000,00 Kč bez DPH.

Nová celková cena bez DPH činí 5120 467,72 Kč

Zákonné DPH činí 1 075 298,22 Kč

Celková cena včetně DPH činí 6 195 765,94 Kč

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena za provedení díla dle této

smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.

4. Závěrečná ustanovení

Ostatni ustanovení Smlouvy nejsou timto dodatkem č.2 nijak dotčeny.

Tento dodatek č.2 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží

jeho dva (2) stejnopisy.

Dodatek Smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany dodatek Smlouvy přečetly, s jeho obsahem souhlasí a prohlašují, že je projevem jejich

svobodně a vážně vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

  

V Praze, dne „il.-€.; Í.. už; V Praze. dne ........... '

Za objednatele Za zhotovitele

  .Karla Jakob Čechová Martin Jilek

starostka jednatel

MČ Praha 21 Jílek Stavby s.r.o.
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